



Naalakkersuisutmedlemmet for Finanser

Dato: 22. okt 2012

J.nr.: 01.31.06/12-00599

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning fredag den 19. oktober 2012 (sagsnr. 01.31.06/12-00599)

Ansøgning om merbevilling til færdiggørelse af udvidelsen af INUILI

Naalakkersuisut **indstiller**;

- at** bevillingen på hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet projekt nr. 030.51.013 Udvidelse INUILI, Narsaq forhøjes med 13,4 mio. kr. og
- at** bevillingen på hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri projekt nr. 996.32.110 Støttet kom. udl. byggeri, 2010 bliver nedsat med 10,0 mio. kr. og
- at** bevillingen på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri projekt nr. 120.52.049 Kollegiebyggeri Ilulissat 2009-2011 bliver nedsat med 1,54 mio. kr. og
- at** bevillingen på hovedkonto 82.24.01 Nyt IT-system til skat projekt nr. 060.90.020 Nyt IT-system bliver nedsat med 0,469 mio. kr. og
- at** bevillingen på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler projekt nr. 095.50.120 Renovering/ombygning/udvidelse skole, Iginniarfik nedsættes med 0,4 mio. kr. og
- at** bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve bliver nedsat med 0,99 mio. kr.

Finansudvalgets bemærkninger

Med ansøgningen ønsker Naalakkersuisut at forhøje bevillingen på hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet, projektnr. 030.51.013 Udvidelse INUILI, Narsaq med 13,4 mio.kr. Naalakkersuisuts forhenværende storentreprenør er konkursramt og kontrakten med byggeledelsen er ophævet, og det er på den baggrund nødvendigt at indgå nye aftaler med andre entreprenører for at færdiggøre projektet. Der forberedes samtidig et retsligt efterspil mod byggeledelsen, og der er gjort krav mod konkursboet. Der er derfor behov for at søge om midler til procesudgifter og færdiggørelse af byggeprojektet. Sagen ønskes behandlet som en hastesag, da man ellers skal forlænge vedståelsesfristen med den nye entreprenør samt genforhandle tidsplan.

Udvalget forstår ansøgningen således, at færdiggørelse af udvidelsen af INUILI med et A-overslag er vurderet til at koste 28,9 mio. kr. Der indestår ikke-disponerede midler på hovedkontoen, og bevillingsforhøjelsen på 13,4 mio. kr. skal de dække øgede omkostninger der er i forhold til byggesagen, herunder øgede rådgiverudgifter ifm. forsinkelsen, nyt udbud og kontrahering med nye entreprenører samt retslige tiltag mod byggeledelsen og krav mod konkursboet. Endvidere vil der være ekstraomkostninger ved at nye entreprenører skal overtage risiko for arbejde udført af den nu konkursramte entreprenør.

Ansøgningen er dog uklar på visse punkter, hvorfor udvalget har fundet det nødvendigt at fremhæve sin forståelse af denne, hvilket danner baggrund for udvalgets afgørelse. Naalakkersuisut skal uden ophold orientere udvalget, hvis denne forståelse ikke er korrekt.

Udvalget skal i øvrigt erindre om, at tillægsbevillingsansøgninger skal udformes således, at oplægget til Naalakkersuisut og budgetbidrag kan læses som selvstændige dokumenter jf. Budgetregulativet fra 2008, afsnit 4.3.

Udvalget skal **henstille** til Naalakkersuisut til i fremtiden at oplyse datoen for en evt. vedståelsesfrist med eksempelvis entreprenører, hvis fristen er begrundelsen for anmodningen om Finansudvalgets hastebehandling.

Udvalget antager, at projektet 120.52.049 Kollegiebyggeri, Ilulissat, 2009-2011 på hovedkonto 84.40.15 er afsluttet med overskydende midler, hvorfor bevillingen nedsættes. Udvalget finder det beklageligt, at bevillingen fra projektet ikke omrokeres til et andet projekt under samme hovedkonto, da der er et stort behov for anlæg og renovering af kollegiebyggeri.

Udvalget kan principielt støtte, at Naalakkersuisut vælger at føre sag mod byggeledelsen, hvis denne misligholder den indgåede kontrakt. På den baggrund ønsker udvalget oplyst, om pågældende byggeledelse på nuværende tidspunkt udfører rådgiveropgaver eller lignende for Naalakkersuisut eller INI Byggeteknik A/S? Endvidere ønsker udvalget oplyst, om man indenfor en nærmere fremtid forventer at skulle indgå aftale med pågældende rådgivere på andre byggeprojekter?

Finansudvalgets beslutning

Med den ovenfor anførte forståelse **godkender** Finansudvalget indstillingerne fra Naalakkersuisut. Naalakkersuisuts besvarelse af det ovenfor anførte spørgsmål anmodes fremsendt senest 21 dage fra dags dato på grønlandsk og dansk med elektronisk kopi til julie@ina.gl.

På Finansudvalgets vegne

Andreas Uldum
Formand for udvalget