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Merbevillingsbehov på Dronning Ingrids Hospital 3. fløj og Patienthotellet 
 
Naalakkersuisut indstiller, 
at bevillingen på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet forhøjes med 32,4 mio. kr. fordelt 

på projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj med 16,0 mio. kr. og projekt nr. 060.46.017 Patient-
hotel med 16,4 mio. kr. i 2010, og 

at bevillingen på hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner projekt nr. 060.44.032 Alderdoms-
hjem Ippiarsuk, Nuuk nedsættes med 6,5 mio. kr. i 2010, og 

at bevillingen på hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter nedsættes 
med i alt 14,7 mio. kr. fordelt på projekt nr. 998.35.015 Boligprogram for bygder og yder-
distrikter 2006 nedsættes med 2,5 mio. kr. i 2010, projekt nr. 998.35.016 Boligprogram for 
bygder og yderdistrikter 2007 nedsættes med 1,0 mio. kr. i 2010, og bevillingen på projekt 
nr. 998.35.017 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2008 nedsættes med 11,2 mio. 
kr. i 2010, og 

at bevillingen på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver nedsættes med 11,2 mio. 
kr. i 2010, og 

at bevillingen på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet forhøjes med 25,5 mio. kr. på 
projekt nr. 060.46.017 Patienthotel i 2011, og 

at bevillingen på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserve nedsættes med 25,5 mio. 
kr. i 2011, og 

at  bevillingen på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet forhøjes med 2,0 mio. kr. på 
projekt nr. 060.46.017 Patienthotel i 2012, og 

at bevillingen på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserve nedsættes med 2,0 mio. 
kr. i 2012. 

 
Finansudvalgets bemærkninger 
Finansudvalget besluttede fredag den 3. december ved 1. behandlingen af nærværende 
ansøgning at udsætte sin beslutning m.h.p. at gennemføre et samråd med Naalakkersuisut-
medlemmet for Boliger, Infrastruktur og Trafik. Dette samråd blev gennemført mandag den 6. 
december, hvorefter Udvalget har færdigbehandlet ansøgningen på et ekstraordinært møde 
tirsdag den 7. december.  
 
På samrådet anerkendte Naalakkersuisutmedlemmet, at det var svært at være stolt af det 
hidtidige forløb omkring byggeriet. Det blev samtidig oplyst, at der flere steder i materialet til 
Finansudvalgets behandling var mangler i form af manglende overensstemmelse imellem den 
grønlandske og den danske tekst og i form af manglende kvalitetssikring af budgetbidragene. 
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Det blev videre oplyst, at Naalakkersuisutområdets administration er blevet instrueret om 
fremover at foretage en bedre kvalitetssikring af materiale til Udvalgets behandling.  
 
Udvalget modtog herudover en generel redegørelse for merbevillingsbehovene samt ikke 
mindst svar på de i samrådsindkaldelsen anførte spørgsmål. Udvalget modtog endelig nye 
budgetbidrag til erstatning for de tidligere fremsendte. 
 
Naalakkersuisutmedlemmets talepapir fra samrådet vedlægges denne afgørelse som bilag.  
 
Finansudvalget finder, at det er nødvendigt, at Naalakkersuisutmedlemmet og Naalakkersui-
sutområdet drager erfaringer og konsekvenser af denne sag, således at kvaliteten af Finansud-
valgets (og Naalakkersuisuts) beslutningsgrundlag højes i fh.t. det aktuelle niveau. 
 
Omkring besparelserne på tandklinikken i Qinnqorput blev Udvalget på samrådet orienteret 
om, at der er en konkret dialog i gang med kommunen og Sundhedsvæsenet. Man påregner 
hermed at nå til enighed om en hensigtsmæssig indretning af tandklinikken, på trods af, at 
budgettet nedskæres fra 8 til 6 mio. kr. Finansudvalget konstaterer dog, at man reelt ikke 
kender konsekvenserne ved denne bevillingsnedsættelse, hvilket ikke er ganske tilfredsstil-
lende.  
 
Med nærværende ansøgning fjernes de midler, som ellers skulle have været brugt til at udvide 
Ippiarsuk i Nuuk med en skærmet enhed til alkoholdemente. Da det jfr. det oplyste imidlertid 
er Kommuneqarfik Sermeersoq, som ikke har prioriteret midler til dette formål før omkring 
2012, kan Udvalget godkende denne rokering – om end med ærgrelse. Udvalget finder 
således, at det er meget beklageligt, at almindelige ældre plejehjemsbeboere og udadreage-
rende alkohol- og hashdemente på Ippiarsuk anbringes i fælles enheder. Det må under alle 
omstændigheder påregnes, at der atter skal afsættes midler på finansloven til byggeriet, når 
Kommuneqarfik Sermeersoq atter finder midler til sin andel af byggeriet.  
 
Naalakkersuisutmedlemmets svar på Udvalget spørgsmål 3 vedrørende et-årige anlægspuljer, 
såsom f.eks. ” Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2006” giver Udvalget anledning til 
at bemærke, at Udvalget naturligvis er bekendt med, at disse anlægspuljer ikke nødvendigvis 
kan forventes fuldt ud opbrugt og regnskabsmæssigt afsluttet inden for det år, hvor bevillin-
gerne er ydet. Et sådant synspunkt har heller ikke været udtrykt. Udvalget har derimod fundet 
anledning til at påpege, at det ikke er ganske hensigtsmæssigt, at der - som på samrådet anført 
af Naalakkersuisutmedlemmet - kan gå op til 5 til 6 år, inden det samlede forbrug fra de 
enkelte et-årige puljer kan opgøres. Hermed svækkes Inatsisartuts overblik over hvor store 
midler, der reelt er bundet til konkrete projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden, og hermed 
svækkes Inatsisartuts mulighed for at prioritere de reelt ubundne midler til andre formål. 
Dette bør have Naalakkersuisutmedlemmets bevågenhed.  
 
Finansudvalgets beslutning 
Finansudvalget godkender indstillingerne fra Naalakkersuisut. 
  

På Finansudvalgets vegne 
 
 

Naaja Nathanielsen 
Formand for Finansudvalget  
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Inatsisartuts Finansudvalg 


-/Her 


  


  


Merbevillingsbehov på DIH 3. fløj og Patienthotel 
 


Indledningsvis skal jeg takke udvalget for de stillede spørgsmål, der giver mig mulighed 


for at fremkomme med en mere fyldestgørende redegørelse og besvarelse af de enkelte 


spørgsmål. 


 


Ved fornyet gennemgang af materialet der er fremsendt til Finansudvalget, er det kon-


stateret, at der flere steder er uoverensstemmelser mellem de grønlandske og de dan-


ske versioner. Dette skyldes manglende kvalitetssikring. Derfor fremsendes nye bud-


getbidrag for samtlige hovedkonti der indgår i denne sag, der nu er kvalitetssikrede. Jeg 


beklager, at materialet i sagen ikke har været bedre. Min administration er instrueret i 


fremover, at foretage bedre kvalitetssikring af materiale generelt set.   
 
Dronning Ingrids Hospital i Nuuk 
På Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk pågår en større ombygning i henhold til en 


vedtagen generalplan. Planen omfatter såvel udvidelse/tilbygning samt ombygning af 


eksisterende bygninger til andre henholdsvis nye funktioner. 


 


Det drejer sig konkret om projekt 060.46.015 DIH 3. fløj, Nuuk med en bevilling på 60 


mio. kr. Denne bevilling er sammenlagt med A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney 


Møllers Fondens donation på 140 mio. kr. (fondsfinansieret under 060.47.031), og inde-


holder følgende: 


 


Etape 1: Ny Lægeklinik 
Lægeklinikken flyttes ifølge generalplanen over i nye lokaler, således at der gives plads 


for det nye Akutcenter og får samtidig den nødvendige modernisering. Lægeklinikken 


bliver samtidig tilpasset en klarere arbejdsdeling i forhold til de tungere opgaver i Akut-


centeret. 


 


Etape 2: Akutcenteret, nybygning og ombygning  
Et nyt Akutcenter samler alle kirurgiske funktioner. Det vil således indeholde en opera-


tionsenhed med 5 optimalt fungerende operationsstuer, opvågningsafsnit, intensivafde-


ling, dagkirurgisk afsnit, ambulancemodtag, skadestuer, et overvåget patientafsnit på 1-


døgnbasis. Fødeafdelingen og de kirurgiske sengeafsnit ligger i umiddelbar nærhed. 


Nybygningen opfylder DIHs generelle ønske om at få skabt sammenhæng i de kirurgi-


ske funktioner og et nært forhold til sengeafsnittet. 


 


Etape 3: Indgangsfunktioner 


Etapen indeholder Apotek, administrationskontor, Fysio- og ergoterapi og følgevirknin-


ger (060.46.015). Apoteket får mere plads, en central placering og større og mere til-


gængelig lagerkapacitet i den nye position mellem hovedfløj og lægeklinik og samtidig 
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gennemføres en modernisering. Der indrettes økonomisk rimelige administrationskonto-


rer på øverste etage, hvorved der frigøres lægekontorer på 1. etage. Der indgår tillige 


en række følgevirkninger fra etaperne 1 og 2, som ny omklædningssektion, midlertidig 


ambulancemodtag, ambulancegarage etc. Fysio- og ergoterapien forbedres også. 


 


Forløb og status 
Det blev i 2005 besluttet, at en arbejdsgruppe skulle udarbejde et beslutningsforslag for 


opretning og modernisering af de fysiske rammer på Dronning Ingrids Hospital (DIH). I 


januar 2007 blev generalplanen for DIH, som er beslutningsgrundlaget for opretningen 


og moderniseringen af DIH, vedtaget. 


 


Licitationen på akutcentret gav et overraskende positivt licitationsresultat. Grundet en 


forbedret konkurrencesituation i den grønlandske byggebranche, et generelt fald i byg-


gepriserne, samt den store interesse for opgaven blandt de forskellige entreprenører, 


blev licitationsresultatet 28 mio. kr. lavere end forventet. 


 


På grund af A. P. Møllers ønske om at deltage ved åbningen/ibrugtagning af byggeriet 


var tiden en væsentlig faktor. På baggrund af de mange fondsmidler forlangte fonden 


endvidere, at der blev projekteret og tegnet et særpræget/mindeværdigt projekt af et 


dansk arkitektfirma uden nævneværdig grønlandsk erfaring. Projektet indeholder såle-


des en række konstruktioner, der ikke har været afprøvet tidligere i Grønland. Ligeledes 


blev opgaven udbudt i fagentrepriser, der stillede særdeles store krav til byggeledelse 


og fagtilsyn. Yderligere drejer opgaven sig om til- og ombygning af et landshospital i fuld 


drift, hvilket stiller uforudsigeligt mange krav til projektet – midlertidige løsninger – og 


vanskeliggør hele processen. 


 


Økonomi 
Den samlede bevilling på 200 mio. kr. kan nu konstateres overskredet med 9 mio. kr., 


og der truer en yderligere overskridelse på 7 mio. kr. Dvs. en samlet fordyrelse på 16 


mio. kr. svarende til 8 %. 


 


Fordyrelsen skyldes 4 forhold: 


1. Af tidsmæssige hensyn foretages projektering sideløbende med udførelsen af 


opgaven. 


2. Udførelse i fagentrepriser på et hospital i drift har medført væsentlige ekstra lo-


gistiske udfordringer og tidsforskydninger. 


3. Brug af en total ukendt tagkonstruktion har medført, at huset var utæt og der er 


etableret et nyt tag. 


4. Om- og tilbygning af et hospital i fuld drift har medført en række uforudsete mid-


lertidige løsninger, der hver i sær har tæret på budgettet. 


 


Det må endvidere erkendes, at de private byggeledere og fagtilsynsførende samt Selv-


styrets byggesagsbehandler i Anlægsafdelingen ikke har været gearet til den specielle 


og store opgave, der er i at foretage om- og tilbygninger på et landshospital.  
 
Patienthotel, projekt 060.46.017 
I henhold til generalplanen for DIH opføres et patienthotel med indgangsfunktion i for-


længelse af DIH. Patienthotellet skal indeholde 60 pladser samt en række nødvendige 


birum og vil frigøre en række sengepladser på DIH samt forøge effektiviteten i det dagli-
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ge arbejde. Patienthotellet skal huse selvhjulpne patienter, som af forskellige grunde er 


nødt til at tilbringe et tidsrum i Nuuk i forbindelse med deres behandling. 


 


Patienthotellet inkl. hovedindgangsfunktion blev i 2009 estimeret til at beløbe sig til 61,7 


mio. kr., (hvoraf de 28,0 mio. kr. allerede er overført fra DIH 3. fløj (060.46.015)), 33,7 


mio. kr. søges udmøntet fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver og de 


resterende 10,2 mio. kr. søges som merbevilling. 


 


Licitation og økonomi 
På baggrund af de dårlige erfaringer ved brug af fagentrepriser i ”Projekt 060.46.015 


DIH 3. fløj, Nuuk”, blev projektet udbudt i totalentreprise. Totalentreprisen omfattende 


projektering og opførelse af patienthotel, kantine og ny hovedindgang til DIH, herunder 


også nødvendige tilslutninger til eksisterende bygninger. Desuden udføres p-pladser, 


terrænarbejder og afvanding af terræn. Der er samlet set tale om 2.880 m² bygning. 


 


Bevillingsestimatet blev udarbejdet på baggrund af det gode resultat af licitationen på 


akutcentret, som gav et positivt licitationsresultat. Ved licitation i september 2010 og 


efterfølgende forhandling med entreprenøren, viser A-overslaget nu et samlet behov for 


en bevilling på 71,9 mio. kr., dvs. der mangler 10,2 mio. kr. for at nå i mål. Kvadratme-


terprisen ligger på 24.965 kr. alt inkl. og må alt andet lige betragtes som en acceptabel 


pris, når det tages i betragtning af, at der er tale om kombineret institutions- og hotel-


byggeri, som skal kunne rumme en del komplicerede funktioner samt 60 sengepladser 


med tilhørende vådrumsinstallationer og sanitet. 


 


Det skal bemærkes, at der indkom 4 bud ved licitationen og forskellen mellem laveste 


og højeste bud var på 4,17 % hvilket viser, at der er tale om markedsprisen på et sådant 


byggeri i dag. Der er ingen tegn på, at en fornyet licitation vil give lavere bud – tværti-


mod vil stigende råvare- og materialepriser kunne presse budene yderligere op. 


 


Sammenfatning 
Til projekt 060.46.015 DIH 3. fløj, mangler der en ekstra bevilling på 16 mio. kr., såfremt 


projektet skal kunne afsluttes. Og på projekt 060.46.017 Patienthotel, mangler der en 


ekstrabevilling på 10,2 mio. kr., såfremt projektet skal igangsættes. 


 


I forhold til projekt 060.46.017 Patienthotel finder der 3 muligheder: 


1. Aflys projektet. Det vil medføre, at [for]målet og synergien af mange af de alle-


rede igangsatte om- og tilbygninger i henhold til generalplanen for DIH forsvin-


der. 


2. Foretag en gennemgribende besparelse på projektet ved f.eks. at reducere an-


tallet af sengepladser fra nu 60 til 30 på patienthotellet. Dette opfylder på ingen 


måde behovet for patienthotelpladser og vil vanskeliggøre anvendelsen af DIH 


som landshospital. 


3. Gennemføre projektet i sin nuværende form og erkende, at der var afsat for få 


midler til projektet. 


 


Samlet er der således et bevillingsbehov på 26,2 mio. kr., hvilket for begge projekter set 


under et svarer til 9,1%. 
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Besvarelse af stillede spørgsmål 
For overskuelighedens skyld gengives Udvalgets spørgsmål og efterfølges umiddelbart 


ad Naalakkersuisuts besvarelse. 


 


Samrådet kan evt. gennemføres som et telefonsamråd.  


 


1. Udvalget finder generelt forklaringerne om bevillingsbehovet ganske kortfattede. 


Det gælder særligt f.s.v. angår patienthotellet. Der ønskes en nærmere forkla-


ring på merbevillingsbehovene for begge byggerier. 


 


SVAR: Som det fremgår af de indledende bemærkninger er den opnåede pris på byg-


geriet af patienthotel ganske gunstig. En opførelsespris på 24.965 kr. per kvadratmeter 


alt inkl. svarer til det prisniveau, der blev opnået ved udvidelse på GU i Nuuk. Begge 


byggerier er kendetegnet ved institutionsbyggeri og den opnåede pris må anses for væ-


rende ganske gunstig. Den ene pris (GU) er opnået via fagentrepriser, og patienthotellet 


har været udbud i totalentreprise på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Ved 


vurderingen af de indkomne bud skal det tages i betragtning, at de bydendes bud lå 


meget tæt på hinanden – hvilket er tegn på en effektiv konkurrence i markedet. Især 


patienthotellet er desuden et mere kompliceret byggeri, idet det skal kunne rumme en 


række sundheds- og lægefaglige funktioner samt hotel- og bespisningsfunktioner med 


tilhørende vådrumsinstallationer og sanitet. 


 


2. Det virker umiddelbart som om, der ikke er det fornødne overblik over projektet. 


Hvem har konkret haft ansvaret for projektledelsen af dette byggeri? 


 


SVAR: Det er korrekt, at Selvstyrets egen Anlægsafdeling ikke har haft de ressour-


cer/faglighed til byggesagsbehandling, der kræves ved om- og tilbygning af et nationalt 


landshospital i fuld drift. Når det er sagt, har der dog været muligt at reagere effektivt og 


hurtigt. For at sikre den tilstrækkelige faglighed og styring blev A/S Boligselskabet INI 


sat på sagen, da mangelfuld styring blev opdaget.  Byggeledelse og fagtilsyn udføres af 


private ingeniør- og arkitektrådgivere. En stipuleret overskridelse på 16 mio. kr. ud af et 


samlet budget på 200 mio. kr. svarer til 8%. Henset til, at der er tale om eksperimental 


tagkonstruktion og arbejde på et hospital i fuld drift, kan årsagen til overskridelsen for-


klares herved. Jeg tillader mig i øvrigt at henvise til beskrivelsen af sagsforløbet i ind-


ledningen af redegørelsen. 


 


3. Der søges rokeret midler fra de et-årige anlægspuljer fra 2006, 2007 og 2008 til 


byggeri i bygder og yderdistrikter. Udvalget er bekendt med, at A/S INI har op-


lyst, at der af flere årsager er tilbageværende midler på disse anlægspuljer. Men 


Udvalget finder, at det er meget uhensigtsmæssigt, at disse ældre puljer reelt 


fungerer som en anlægsreserve. Særligt for puljerne for 2006 og 2007 ville en 


rettidig sagsbehandling have tilsikret, at projekterne under disse puljer nu var 


afsluttede. Hvad gør Naalakkersuisut reelt for at modvirke denne problematik? 


Og hvor store midler kan yderligere bortrokeres fra disse og andre ældre et-


årige ældre puljebevillinger?  


 


SVAR: Naalakkersuisut er fuldt ud bekendt med vilkårene for et-årige anlægspuljer eller 


bevillinger og vilkårene for konkrete projektbevillinger. Men, anlægsbyggerier – uanset 


midlerne kommer fra en et-årig bevilling eller en konkret projektbevilling – vil skulle 
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igennem en lignende fase. Byggeriet skal projekteres, udbydes, opføres, og der skal 


gennemføres både et et-årigt og et fem-årigt tilsyn. Naalakkersuisut er ligeledes bekendt 


med, at synspunktet om at en et-årig bevilling skal bruges i bevillingsåret. Men denne 


udlægning er ikke korrekt. Det er derimod korrekt, at den del af den et-årige bevilling, 


der ikke er udmøntet ved bevillingsårets udløb, skal tilbageføres. 


 


Byggeriet i bygder og yderdistrikter; selvbyggersæt, instruktørbistand, kommunale byg-


gesæt, mandetimetilskud, medbyggerhuse og multifunktionshuse er afhængigt af man-


ge forskellige faktorer, der hver i sær har indflydelse på fremdriften i byggeriet og for-


bruget af bevillingen/tilsagnet. Dette fordi, det typisk er en selvbygger/medbygger eller 


en kommune, der er bygherren. A/S Boligselskabet INI, der administrerer ordningen, 


kan således nemt komme ud for, at byggesæt ”strander”, der skal findes en ny selvbyg-


ger/medbygger, der skal indkøbes supplerende materialer, der skal ekstra instruktørbi-


stand til mv.  Omvendt kan der være situationer, hvor det hele kører som perler på en 


snor. 


 


Derfor disponeres hele bevillingen i bevillingsåret til formålet og udmøntes af INI. Men 


det samlede forbrug af den disponerede bevilling kan først opgøres op til 5 til 6 år sene-


re når alle byggesættene er opført eller i sjældne tilfælde kasserede. På denne bag-


grund kan der ”ligge” midler og afvente, at projekterne afsluttes. Nogle gange er det mu-


ligt allerede efter 2-3 år fra bevillingsåret at danne sig et billede af restbehovet til de hu-


se, der endnu ikke er ibrugtaget.  


 


4. Det anføres i budgetbidraget til hovedkonto 80.00.00, at der fjernes midler til 


tandklinikken i Qinnqorput. Betyder dette, at tandklinikken fjernes, hvilket i givet 


fald vil være meget uhensigtsmæssigt? 
 


SVAR: I den foreliggende situation har det været nødvendigt at foretage en prioritering 


af anlægsmidlerne indenfor Sundhedsvæsenet. Derfor foreslås, at Tandklinikken i 


Qinngorput reduceres med 2 mio. kr., nemlig fra de oprindelige 8 mio. kr. til 6 mio. kr. 


Der vil efterfølgende blive udarbejdet et revideret oplæg til en Tandklinik i Qinngorput. 


 


5. Det fremgår af budgetbidraget til hovedkonto 83.30.12, at der vil være en nega-


tiv bevilling til rest efter den eventuelle godkendelse af nærværende oplæg. 


Hvorledes forklares dette? Hvis det er en fejl ønsker Udvalget på samrådet at 


modtage et retvisende og ajourført budgetbidrag. 
 


SVAR: Dette er en fejl og der henvises til nyt budgetbidrag til hovedkonto 83.30.12. 


Derudover er der på hovedkonto 87.72.22 indarbejdet bevilling herefter, på budgetbi-


draget som er negativt. Grunden til at bevillingen herefter er negativ, skyldes at der kan 


være flere tillægsbevillinger i løbet af året på en hovedkonto, som kan overskride årets 


bevilling, men midlerne bliver flyttet fra projekterne indenfor hovedkonto, som er placeret 


i Anlægs- og renoveringsfonden, derfor bliver Landskassen ikke belastet på finansåret. 


Det negative bevilling skal ses som en teknikalitet på et anlægs hovedkonto. 


 


6. Projektbeskrivelsen på budgetbidraget til hovedkonto 86.60.01 er helt utilstræk-


kelig. Der oplyses intet om baggrunden for fordyrelsen, men henvises alene til 


tidligere års forhold. Udvalget ønsker derfor på samrådet at modtage et retvi-


sende og ajourført budgetbidrag.  


 







 


6/6


SVAR: Ajourført budgetbidrag er nu afleveret. 


 


7. Budgetbidraget til hovedkonto 87.72.22 oplyser intet om baggrunden for mindre-


forbruget på de et-årige anlægsbevillinger. Udvalget ønsker på samrådet at 


modtage et mere fyldestgørende og oplysende budgetbidrag.  
 


SVAR: Der henvises i det væsentlige til besvarelsen under pkt. 3. Ajourført budgetbi-


drag er nu afleveret. 


 


8. Hvorledes har Naalakkersuisut i denne sag konkret søgt at imødekomme Fi-


nansudvalgets henstilling om ikke sidst på året at søge om udmøntning af an-


lægsmidler til henlæggelse i Anlægs- og Renoveringsfonden m.h.p. anvendelse 


i næstfølgende bevillingsår? 


 


SVAR: Naalakkersuisut skal stærkt beklage at sagsbehandlingen i administrationen har 


trukket meget ud. Dette skyldes dog Naalakkersuisuts ønske om at kunne behandle 


eventuelle bevillingsændringer for DIH samlet frem for at fremsende hvert projekt for sig. 


Naalakkersuisut finder at den valgte fremgangsmåde giver bedre overblik frem for frem-


sendelse af enkeltsager. 


 


Generelt er der gjort tiltag til at øremærkede midler fremover udmøntes tidligere på året. 


 


9. Er der fuld overensstemmelse mellem indstillingerne i den grønlandske og den 


danske udgave af oplægget f.s.v. angår bevillingsændringer for hovedkonto 


87.72.22? 


 


SVAR: Beklageligvis er der i den grønlandske oversættelse bl.a. udeladt enkelte ord. 


Indstillingen for hovedkonto 87.72.22 i den grønlandske udgave af oplægget, skal rette-


lig være følgende: 


”kontomi pingaarnermi 87.72.22 Nunaqarfinni isorliunerusunilu inissialiortiternermut 


pilersaarut, aningaasaliissutit katillugit 14,7 mio. kr.-inik ikilisinneqassasut, agguarlugit 


suliassami nr. 998.35.015 Nunaqarfinni isorliunerusunilu inissialiortiternermut pilersaarut 


2006, aningaasaliissutit 2010-imi 2,5 mio. kr. ikilisinneqassallutik, suliassami nr. 


998.35.016 Nunaqarfinni isorliunerusunilu inissialiortiternermut pilersaarut 2007, 


aningaasaliissutit 2010-imi 1,0 mio. kr.-inik ikilisinneqassallutik, suliassami nr. 


998.35.017 Nunaqarfinni isorliunerusunilu inissialiortiternermut pilersaarut 2008, 


aningaasaliissutit 2010-imi 11,2 mio. kr.-inik ikilisinneqassallutik, aamma” 


 


Det er mit håb, at jeg herved har belyst sagen tilstrækkeligt og stiller mig til Udvalgets 


fulde rådighed. 


 


Med venlig hilsen 


 


 


 


Jens B. Frederiksen 








80.00.00         Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) 
Budgetspecifikation       
       
      1.000 kr. 
Nettoudgift      -11.200 
 
Tillægsbevilling 2010 
 
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 11,2 mio. kr. i 2010, og på hovedkonto 86.60.01 
Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.46.017 Patienthotel forhøjes med 11,2 mio. kr. i 2010. 
 
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 25,5 mio. kr. i 2011, og på hovedkonto 86.60.01 
Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.46.017 Patienthotel forhøjes med 25,5 mio. kr. i 2011. 
 
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2012, og på hovedkonto 86.60.01 
Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.46.017 Patienthotel forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2012. 
 
Øremærkede projekter på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver Tandklinik, 
Qinngorput nedsættes med 2,0 mio. kr. i 2012. 
 
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 17.607.000 kr. i 2010. 
 
 
Godkendt af Finansudvalget d. xx-yy-2010., sag nr. 10-xxx  
 








83.30.12         Ældreinstitutioner (Anlægsbevilling) 
Budgetspecifikation       
       
      1.000 kr. 
Nettoudgift      -6.500 
 
Tillægsbevilling 2010 
 
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 6,5 mio. kr. i 2010 på projekt nr. 060.44.032 Alder-
domshjem Ippiarsuk, Nuuk. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 
86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj og projekt nr. 060.46.017 Patient-
hotel, som tilsammen har et ekstra bevillingsbehov på 26,2 mio. kr. Resterende manglende bevil-
lingsbehov dækkes ved nedsættelse af hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdi-
strikter projekt nr. 998.35.015 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2006 med 2,5 mio. kr. 
projekt nr. 998.35.016 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2007 med 1,0 mio. kr. projekt 
nr. 998.35.017 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2008 med 11,2 mio. kr. og ved nedsæt-
telse af hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver. 
 
Midlerne til projekt nr. 060.44.032 Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk, var Selvstyrets tilskud til 
udvidelsen af alderdomshjemmet. Projektet var planlagt til opstart i 2008; men på grund af 
kommunens økonomiske vanskelligheder udskydes projektet til opstart i 2012. 
 
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 100.000 kr. i 2010. 
 
 
 
   


  


Total
i


2010


FL


2010


TB 
 


2010 


Projektbevillingen
ændring i 2010


+følgende år ny total
Sted/Proj.nr. Projektnavn ---- 1.000 kr. ---- 
 


Nuuk 
060.44.032 


Pleje- og Aktivitetscenteret 
Ippiarsuk, Nuuk 100 6.600 -6.500 -6.500 9.500


 


 
Påbegyndelse i 2012 i alt -6.500  
 
Projektbeskrivelse    
Sted 
Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn  
 







Nuuk 
060.44.032   Pleje- og Aktivitetscenteret Ippiarsuk, Nuuk  
Nærværende projekt søges nedsat med 6,5 mio. kr. i 2010. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse på 
hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj og projekt nr. 060.46.017 Patienthotel. 
 
Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk, projekt opstart udskydes til 2012, på grund af kommunens økonomiske vanskel-
ligheder. 
 
Fysisk igangsætning: 2012  Ibrugtagning: 2015 
  


Godkendt af Finansudvalget d. xx-yy-2010., sag nr. 10-xxx  
 








86.60.01         Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) 
Budgetspecifikation       
       
      1.000 kr. 
Nettoudgift      32.400 
 
Tillægsbevilling 2010 
 
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 32,4 kr. fordelt på projekt nr. 060.46.015 DIH 3. 
fløj med 16,0 mio. kr. og projekt nr. 060.46.017 Patienthotel med 16,4 kr. Midlerne finansieres 
ved nedsættelse af hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter projekt nr. 
998.35.015 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2006 med 2,5 mio. kr. projekt nr. 
998.35.016 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2007 med 1,0 mio. kr. projekt nr. 
998.35.017 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2008 med 11,2 mio. kr., nedsættelse af 
hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner projekt nr. 060.44.032 Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk 
med 6,5 mio. kr. i 2010 samt nedsættelse af hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver 
med 11,2 mio. kr. i 2010. 
 
Projekt nr. 060.47.017 Patienthotel forhøjes med 25,5 mio. i 2011 og bevillingen på hovedkonto 
80.00.00 Udisponerede anlægsreserver nedsættes med 25,5 mio. kr. i 2011. 
 
Projekt nr. 060.47.017 Patienthotel forhøjes med 2,0 i 2012 og hovedkonto 80.00.00 Udispone-
rede anlægsreserver øremærkede midler til Tandklinik Qinngorput, Nuuk nedsættes med 2,0 mio. 
kr. i 2012. 
 
DIH 3. fløj. 
Projekt 060.46.015 DIH 3. fløj, Nuuk har en bevilling på 60 mio. kr. Denne bevilling er sammen-
lagt med A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fondens donation på 140 mio. kr. 
Til projektet mangler der en ekstra bevilling på 16 mio. kr. såfremt projektet skal kunne afsluttes 
og ibrugtages. Den samlede bevilling på 200 mio. kr. kan nu konstateres overskredet med 9 mio. 
kr. og der truer en yderligere overskridelse på 7 mio. kr. Dvs. en samlet fordyrelse på 16 mio. kr. 
svarende til 8 %. 
 
Fordyrelsen skyldes 4 forhold: 
1.  Af tidsmæssige hensyn foretages projektering sideløbende med udførelsen af opgaven. 
2.  Fagentreprise på et hospital i drift har medført væsentlige ekstra logistiske udfordringer og 
tidsforskydninger. 
3.  Brug af en total ukendt tagkonstruktion har medført at huset var utæt og der er etableret et nyt 
tag. 
4.  Om- og tilbygning af et hospital i fuld drift har medført en række uforudsete midlertidige løs-
ninger. 
 
Hertil kommer at både byggeledelse, fagtilsyn og Selvstyrets byggesagsbehandlere ikke har væ-
ret gearet til den store opgave der er i at foretage om- og tilbygninger på et landshospital. 
 







Patienthotel. 
Projekt 060.46.017 Patienthotel, med en samlet bevilling på 61,7 mio. kr. mangler en ekstrabe-
villing på 10,2 mio. kr. såfremt projektet skal igangsættes. Det skal bemærkes at kvadratmeter-
prisen for byggeriet er på 24.965 kr. hvilket anses for værende acceptabel for et byggeri af denne 
type og størrelse. 
 
På baggrund af de dårlige erfaringer med fagentreprisen blev projektet udbudt i totalentreprise.  
Totalentreprisen omfattende projektering og opførelse af patienthotel, kantine og ny hovedind-
gang til DIH, herunder også nødvendige tilslutninger til eksisterende bygninger. Desuden udfø-
res p-pladser, terrænarbejder og afvanding af terræn. Der er samlet set tale om 2.880 m² bygning. 
Bevillingsestimatet blev udarbejdet på baggrund af det gode resultat af licitationen på akutcen-
tret, som gav et overraskende positivt licitationsresultat. Ved licitation i september 2010 og efter-
følgende forhandling med entreprenøren, viser A-overslaget nu et samlet behov for en bevilling 
på 71,9 mio. kr. dvs. der mangler 10,2 mio. kr. for at nå i mål. Kvadratmeterprisen ligger på 
24.965 kr. alt inkl. og må alt andet lige betragtes som en acceptabel pris når det tale om kombi-
neret institutions og hotelbyggeri som skal kunne rumme en del komplicerede funktioner samt 60 
sengepladser med tilhørende vådrumsinstallationer og sanitet. 
 
Det skal bemærkes at der indkom 4 bud ved licitationen og forskellen mellem laveste og højeste 
bud var på 4,17 % hvilket med al tydelig demonstreret at der er tale om markedsprisen på et så-
dant byggeri i dag. Der er ingen tegn på at en fornyet licitation vil give lavere bud - tværtimod vil 
stigende råvare- og materialepriser kunne presse budene yderligere op. 
 
Samlet konklusion. 
Til projekt 060.46.015 DIH 3. fløj, mangler der en ekstra bevilling på 16 mio. kr. såfremt projek-
tet skal kunne afsluttes og på projekt 060.46.017 Patienthotel, mangler der en ekstrabevilling på 
10,2 mio. kr. såfremt projektet skal igangsættes. 
 
I forhold til projekt 060.46.017 Patienthotel finder der 3 muligheder: 
1. Aflys projektet. Det vil medføre, at [for]målet og synergien af mange af de allerede igangsatte 
om- og tilbygninger i henhold til generalplanen for DIH forsvinder. 
2. Foretag en gennemgribende besparelse på projektet ved f.eks. at reducere antallet af senge-
pladser fra nu 60 til 30 på patienthotellet. Dette vil vanskeliggøre anvendelsen af DIH som 
landshospital. 
3. Gennemfører projektet i sin nuværende form og erkende at der var afsat for få midler til pro-
jektet. 
 
Samlet er der således et bevillingsbehov på 26,2 mio. kr. hvilket for begge projekter set under et 
svarer til 9,1 %. 
 
 
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 38.264.000 kr. for 2010 
 
 







 


Projektspecifikation   


  


Total
i


2010


FL


2010


TB 
 


2010 


Projektbevillingen
ændring i 2010


+følgende år ny total
Sted/Proj.nr. Projektnavn ---- 1.000 kr. ---- 
 


Nuuk 
060.46.015 


DIH 3. fløj, Nuuk 
16.000 0 16.000 16.000 76.000


Nuuk 
060.46.017 


Patienthotel, Nuuk 
16.400 0 16.400 43.900 71.900


 


 
Igangværende i alt 32.400  
 
Projektbeskrivelse    
Sted 
Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn  
 
IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 
Nuuk 
060.46.015   DIH 3. fløj, Nuuk  
I henhold til generalplanen for DIH, opføres et patienthotel med indgangsfunktion i forlængelse af DIH. Patientho-
tellet skal indeholde 60 pladser samt en række nødvendige birum og vil frigøre en række sengepladser på DIH samt 
forøge effektiviteten i det daglige arbejde. Patienthotellet skal huse selvhjulpne patienter, som af forskellige grunde 
er nødt til at tilbringe et tidsrum i Nuuk i forbindelse med deres behandling. 
 
Et af birummene er en kantine. I forbindelse med kantinen opføres 2 spiserum, et for patienthotellet og DIH´s gæ-
ster og et for DIH´s personale for at samle hele kantinefunktionen. 
 
I forbindelse med opførelsen af patienthotellet, flyttes hovedindgangen og der etableres samtidig en reception, som 
forventes at være døgnbemandet. 
 
Patienthotellet inkl. hovedindgangsfunktion blev i 2009 estimeret til at beløbe sig til 61,7 mio. kr., (hvoraf de 28,0 
mio. kr. allerede er overført fra DIH 3. fløj (060.46.015)), de 33,7 mio. kr. søges udmøntet fra hovedkonto 80.00.00 
Udisponerede anlægsreserver og de resterende 10,2 mio. kr. søges som merbevilling. 
 
Fysisk igangsætning: 2007  Ibrugtagning: 2012 
  







Nuuk 
060.46.017   Patienthotel, Nuuk  
Denne bevilling er sammenlagt med A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fondens donation på 140 
mio. kr. (fondsfinansieret under 060.47.031), og indeholder følgende: 
 
Etape 1: Ny Lægeklinik (Fondsfinansieret under 060.47.031) Lægeklinikken flyttes ifølge Generalplanen over i 
nye lokaler, således at der gives plads for det nye Akutcenter og får samtidig den nødvendige modernisering. Læ-
geklinikken bliver samtidig tilpasset i retning af en klarere arbejdsdeling i forhold til de tungere opgaver i Akutcen-
teret. 
 
Etape 2: Akutcenteret, nybygning og ombygning  Et nyt Akutcenter samler alle kirurgiske funktioner. Det vil såle-
des indeholde en operationsenhed med 5 optimalt fungerende operationsstuer, opvågningsafsnit, intensivafdeling, 
dagkirurgisk afsnit, ambulancemodtag, skadestuer, et overvåget patientafsnit på 1-døgnbasis. Fødeafdelingen og de 
kirurgiske sengeafsnit ligger i umiddelbar nærhed. Nybygningen opfylder DIHs generelle ønske om at få skabt 
sammenhæng i de kirurgiske funktioner og et nært forhold til sengeafsnittet. 
 
Etape 3: Indgangsfunktioner Apotek, administrationskontor, Fysio- og ergoterapi og følgevirkninger (060.46.015) 
Apoteket får mere plads, en central placering og større og mere tilgængelig lagerkapacitet i den nye position mel-
lem hovedfløj og lægeklinik og samtidig gennemføres en modernisering. Der indrettes økonomisk rimelige admini-
strationskontorer på øverste etage, hvorved der frigøres lægekontorer på 1. etage. Der indgår tillige en række følge-
virkninger fra etaperne 1 og 2, som ny omklædningssektion, midlertidig ambulancemodtag, ambulancegarage etc. 
Fysio- og ergoterapien forbedres. 
 
Fysisk igangsætning: 2009  Ibrugtagning: 2013 
  


Godkendt af Finansudvalget d. xx-yy-2010., sag nr. 10-xxx  
 








87.72.22         Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) 
Budgetspecifikation       
       
      1.000 kr. 
Nettoudgift      -14.700 
 
Tillægsbevilling 2010 
 
Nærværende hovedkonto søges nedsat med i alt 14,7 mio. kr. Nedsættelsen finansierer en tilsva-
rende forhøjelse af hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt 060.46.015 DIH 3. fløj og 
projekt nr. 060.46.017 Patienthotel, som tilsammen har et ekstra bevillingsbehov på 26,2 mio. kr. 
Resterende manglende bevillingsbehov dækkes ved nedsættelse af hovedkonto 83.30.12 Ældre- 
institutioner projekt nr. 060.44.032 Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk og ved nedsættelse af ho-
vedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver. 
 
Byggeriet i bygder og yderdistrikter; selvbyggersæt, instruktørbistand, kommunale byggesæt, 
mandetimetilskud, medbyggerhuse og multifunktionshuse er afhængigt af mange forskellige fak-
torer, der hver i sær har indflydelse på fremdriften i byggeriet og forbruget af bevillin-
gen/tilsagnet. Dette fordi, det typisk er en selvbygger/medbygger eller en kommune der er byg-
herren. A/S Boligselskabet INI der administrerer ordningen kan således nemt komme uden for, at 
byggesæt "strander", der skal findes en nu selvbygger/medbygger,der skal indkøbes supplerende 
materialer der skal ekstra instruktørbistand til mv. Omvendt kan der være situationer hvor det 
hele kører som perler på en snor. 
 
Derfor disponeres hele bevillingen i bevillingsåret til formålet og udmøntes af INI. Men det sam-
lede forbrug af den disponerede bevilling kan først opgøre op til 5 til 6 år senere nå alle bygge-
sættene en er opført eller kasserede. På denne baggrund kan der "ligge" midler og afvente at pro-
jekterne afsluttes. Nogle gange er det muligt allerede efter 2-3 år fra bevillingsåret at danne sig et 
billede af restbehovet til de huse der endnu ikke er ibrugtaget. 
 
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -9.868.000 kr. i 2010. 
 
 
 


Projektspecifikation   


  


Total
i


2010


FL


2010


TB 
 


2010 


Projektbevillingen
ændring i 2010


+følgende år ny total
Sted/Proj.nr. Projektnavn ---- 1.000 kr. ---- 
 


Diverse bygder 
998.35.015 


Boligprg. f/bygder og yderd. 
2006 -2.500 0 -2.500 -2.500 49.500


Diverse bygder 
998.35.016 


Boligprg.f/bygder og yderd. 
2007 -7.168 0 -1.000 -1.000 65.911


Diverse bygder 
998.35.017 


Boligprg.f/bygder og yderd. 
2008 -11.200 0 -11.200 -11.200 40.600


 


 
Igangværende i alt -14.700  
 







Projektbeskrivelse    
Sted 
Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn  
 
IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 
Diverse bygder 
998.35.015   Boligprg. f/bygder og yderd. 2006  
Nærværende projekt søges nedsat med 2,5 mio. kr. på grund af mindreforbrug. Nedsættelsen finansierer en tilsva-
rende forhøjelse på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj og projekt nr. 
060.46.017 Patienthotel. 
 
Fysisk igangsætning: 2006  Ibrugtagning: 2007 
  
Diverse bygder 
998.35.016   Boligprg.f/bygder og yderd. 2007  
Nærværende projekt søges nedsat med 1,0 mio. kr. på grund af mindreforbrug. Nedsættelsen finansierer en tilsva-
rende forhøjelse på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj og projekt nr. 
060.46.017 Patienthotel. 
 
Fysisk igangsætning: 2007  Ibrugtagning: 2008 
  
Diverse bygder 
998.35.017   Boligprg.f/bygder og yderd. 2008  
Nærværende projekt søges nedsat med 11,2 mio. kr. på grund af mindreforbrug. Nedsættelsen finansierer en tilsva-
rende forhøjelse på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj og projekt nr. 
060.46.017 Patienthotel. 
 
Fysisk igangsætning: 2008  Ibrugtagning: 2009 
  


Godkendt af Finansudvalget d. xx-yy-2010., sag nr. 10-xxx  
 





