



Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen  
Løsgænger  
/ Her

## Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2017-032 vedr. "Illoq nutaaq" – Prøvehuset

09-02-2017  
Sags nr. 2017 - 1347  
Dok. nr. 17012724

Kære Knud,

Tak for dine spørgsmål vedrørende status for projektet "Illoq Nutaaq", som du har fremsendt i medfør af § 37 i forretningsordenen for Inatsisartut.

Postboks 909  
3900 Nuuk  
Tlf.: (+299) 34 50 00  
E-mail: box909@nanoq.gl  
www.naalakkersuisut.gl

Nedenfor gengives dine spørgsmål, efterfulgt af besvarelsen.

### 1. Hvad er status for Illoq nutaaq? - Bliver prøvehuset "Illoq Nutaaq" bygget til sommer?

**SVAR:** Udviklingen af Illoq Nutaaq er desværre forsinket på grund af producentens manglende ressourcer til tilpasning af konceptet til grønlandske forhold og lovgivning.

Efter længevarende sparring og korrespondance mellem departementet og producenten, samt dennes rådgiver, har departementet tilbudt at afholde udgifter for rådgivende bistand vedrørende statiske beregninger for at fremme sagen.

Dette er accepteret af producenten, og det forventes derfor, at der i løbet af kort tid vil kunne udarbejdes en ny tidsplan for projektering og opførelse af prøvehus. Denne tidsplan vil tage udgangspunkt i opførelse af et prøvehus i Uumannaq til efteråret. Forudsætningen herfor vil være der opnås aftale med Qaasuitsup Kommunian vedrørende et egnet areal.

Med venlig hilsen

Måte B. Egede