



Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2019



Indhold

Sammenfatning	1
1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden	2
2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden	3
2.1. Bevægelser i 2019.....	3
2.2. Udvikling de sidste 10 år.....	4
2.3. Projektstatus.....	5
3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden	6
3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti.....	6
4. Økonomien for udvalgte projekter.....	7
4.1. Nye projekter i 2019	7
4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.	8
Bilag	9
Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti	9
Bilag 2: Projektstatus	17
Bilag 3: Lovgrundlag for Anlægs- og Renoveringsfonden.....	24

Sammenfatning

Denne redegørelse for finanslovsåret 2019 er nr. 20 i rækken af redegørelser om bevægelserne i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Primo 2019 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 1.196 mio. kr. I 2019 blev der bevilget 560 mio. kr. og forbrugt 543 mio. kr. Ultimo 2019 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 1.213 mio. kr., hvilket var en udvidelse af Anlægs- og Renoveringsfonden med 17 mio. kr. fra primo samme år. Disse tal er eksklusivt udlån på hovedkonti 20.30.07, 87.72.17, 87.72.23 og 89.72.11 og kan derfor ikke afstemmes med Landskassens regnskab.

Se tabel 2.1 for en opgørelse der kan afstemmes med Landskassens regnskab.

1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden

Formålet med oprettelsen af Anlægs- og Renoveringsfonden var at gøre procedurerne omkring bevilling af midler til anlægsopgaver mere smidige.

Selvstyret afsætter hvert år et beløb til anlægs- og renoveringsopgaver i Finansloven, den såkaldte anlægsramme. Anlægsrammen er sektorfordelt, hvor der inden for hver sektor foretages prioritering af konkrete anlægsopgaver.

Projekterne i Anlægs- og Renoveringsfonden varetages af flere sektorer, som er Mittarfeqarfiit, Nukissiorfiit, kommunerne og de forskellige departementer.

Anlægs- og Renoveringsfonden er en budgetteknisk fond¹, der ikke kan søges midler fra. De midler, der er registeret i fonden, sker ved vedtagelse af den årlige Finanslov, og disse er bundet til konkrete projekter. Skal der rokeres midler fra fonden, skal dette ske ved at aflyse eller ændre et givent projekt, hvilket kræver politisk godkendelse af Inatsisartut eller Inatsisartuts Finans – og Skatteudvalg.

¹ Se bilag 3 Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, kapitel 4 om finanslovs, årsbudget mv., §14-17 om anlæg, renovering mv.

2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden

2.1. Bevægelser i 2019

Tallene i denne redegørelse er baseret på udtræk fra Selvstyrets økonomisystemer og er identiske med de tal der registreres i landskassens regnskab. Tabel 2.1 viser opgørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden i 2019 hvor "Total for A&R fonden" kan afstemmes direkte med landskassens regnskab.

Tabel 2.1 - Opgørelse af A&R fonden 2019 (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	Primo 2019	Bevilling 2019	Forbrug 2019	Ændring 2019	Ultimo 2019
Projekter	-1.195.902	-560.230	543.166	-17.064	-1.212.966
Periodisering	0	174	0	174	174
Total for redegørelsen	-1.195.902	-560.056	543.166	-16.890	-1.212.792
Hovedkonto 20.30.07	-9.133	0	0	0	-9.133
Hovedkonto 87.72.17	-7	0	0	0	-7
Hovedkonto 87.72.23	-25.082	22.473	-8.518	13.955	-11.126
Hovedkonto 89.72.11	-117.821	50.460	7.962	58.422	-59.399
I alt før korrektion	-1.347.945	-487.123	542.611	55.487	-1.292.458
Fejlkonvertering 89.72.11	2.340	-624	-1.716	-2.340	0
I alt	-1.345.605	-487.747	540.895	53.148	-1.292.458

Redegørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden dækker fra 2010 ikke hovedkonto 89.72.11 og 89.72.21. Fra 2016 dækker redegørelsen heller ikke hovedkonto 20.30.07 og 72.06.01. Fra 2019 dækker redegørelsen endvidere ikke 87.72.17 og 87.72.23. Disse konti er derfor kun medtaget for at kunne afstemmes med landskassens regnskab. Alle disse konti omfatter udlånssager.

Primo 2019 var A&R fondens beholdning på 1.196 mio. kr. eksklusiv de seks nævnte hovedkonti.


I 2019 blev der bevilget 560 mio. kr. og forbrugt 543 mio. kr.

Ultimo 2019 var A&R fondens beholdning dermed 1.213 mio. kr., hvilket var en udvidelse af Anlægs- og Renoveringsfonden med 17 mio. kr.


2.2. Udvikling de sidste 10 år

Bevillingerne i 2019 udgjorde 560 mio. kr., mens forbruget udgjorde 543 mio. kr. Det har medført en forøgelse af Anlægs- og Renoveringsfonden på 17 mio. kr.

Den historiske udvikling kan aflæses af de nedenstående figurer.



Kilde: Selvstyrets økonomisystem



Kilde: Selvstyrets økonomisystem

Alle tal er opgjort eksklusiv hovedkonto 20.30.07, 72.06.01, 89.72.11, 89.72.21, 87.72.17 og 87.72.23 og kan derfor ikke direkte sammenlignes med landskassens regnskab.

2.3. Projektstatus

I 2019 var der 12 nye projekter, 196 projekter er videreført fra tidligere år, mens der var 10 passive projekter. I alt var der 218 åbne projekter ultimo 2019.

Projekternes status beskrevet i tabel 2.3 herunder. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 2.3: Projektstatus

Projektstatus	Antal projekter
Videreførte projekter	196
Passive projekter	10
<i>Projekter under afslutning i 2019</i>	<i>1</i>
Åbne projekter primo	207
Nye projekter i 2019	12
<i>Projekter under afslutning i 2019</i>	<i>1</i>
Åbne projekter ultimo	218
Øvrige projekter under afslutning	34
<i>Projekter under afslutning i 2019</i>	<i>1</i>
Projekter i alt	253

3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden

3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti

De fem største hovedkonti (målt i disponible midler) var 89.71.40 "Nukissiorfiit, anlægsudlån", 89.72.12 "Boligprojekter og erstatningsbyggeri", 87.75.01 "Nyt skib til Pinngortitaleriffik", 86.60.01 "Sundhedsvæsenet" og 84.40.15 "Kollegiebyggeri". Se yderligere detaljer i bilag 1.

Kolonnen 'Rest til disponering' dækker over den del af bevillingen, der endnu ikke er indgået kontrakter på.

Tabel 3.1: Fordeling af projekter på hovedkonti (i 1.000 kr.)

Hovedkonto	Projekter	Primo 2019	Bevilling 2019	Disponibel 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Forbrug i %	Rest til disponering
011014 Reserve til ny Landstingssal	2	1.414	0	1.414	0	1.414	0%	1.047
011015 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut	1	2.038	0	2.038	-98	1.941	-5%	1.715
800001 Omrokeringsreserven	1	0	0	0	0	0	-	0
800010 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	1	2.513	0	2.513	0	2.513	0%	0
800080 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer	1	0	0	0	0	0	-	0
822002 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	1	14.842	0	14.842	-16.831	-1.989	-113%	4.577
822402 Nyt IT-system	1	26	-2.000	-1.975	1.975	0	-100%	-1.975
833012 Ældreinstitutioner	9	39.481	14.450	53.931	-4.309	49.623	-8%	10.075
833013 Landsdækkende institutioner	16	71.723	31.700	103.423	-19.335	84.089	-19%	2.203
844009 Erhvervsuddannelsesområdet	2	-208	0	-208	0	-208	0%	368
844010 Kommunale skoler	12	91.831	0	91.831	-23.503	68.327	-26%	54.715
844012 Uddannelsesbyggeri	10	32.550	9.133	41.683	-18.926	22.757	-45%	4.657
844014 Kultur- og idrætsbyggeri	2	7.278	5.000	12.278	-4.178	8.100	-34%	4.736
844015 Kollegiebyggeri	15	75.757	49.748	125.505	-6.235	119.270	-5%	104.266
844016 Kulturbggeri	2	-219	0	-219	0	-219	0%	-282
844017 Institutioner for børn og unge	2	18.187	0	18.187	0	18.187	0%	17.998
844501 Kirken	2	-95	955	860	-757	103	-88%	13
855020 Turismeanlæg	2	16.000	9.500	25.500	0	25.500	0%	25.500
866001 Sundhedsvæsenet	28	66.040	89.500	155.540	-40.062	115.477	-26%	-75.212
870088 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter	2	1.973	0	1.973	-33	1.941	-2%	-543
871106 5-års eftersyn	7	208	285	493	-308	185	-63%	71
871109 Transportkommissionen - forundersøgelser	2	24.101	11.500	35.601	-5.600	30.000	-16%	-972
877002 Køb af administrationsbygning	2	0	0	0	0	0	-	0
877210 Personaleboliger i Nuuk	1	4.523	3.500	8.023	-211	7.812	-3%	6.989
877213 Særlig renovering	4	4.484	0	4.484	-2	4.482	0%	4.316
877221 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri	6	-1.556	0	-1.556	0	-1.556	0%	-1.556
877222 Boligprogram for bygder og yderdistrikter	5	764	-216	548	-1.678	-1.130	-306%	-14.511
877310 Havneanlæg	4	5.780	0	5.780	0	5.780	0%	1.063
877312 Reinvestering i havne og kajanlæg	7	48.166	27.700	75.866	-39.599	36.267	-52%	-15.797
877319 Forundersøgelser for diverse trafikantlæg	1	0	0	0	0	0	0%	0
877320 Udbygning af landingsbanestruktur	9	6.000	2.500	8.500	0	8.500	0%	8.492
877322 GLV - landingspladser	17	10.523	26.875	37.398	-5.621	31.776	-15%	707
877501 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	1	93.558	78.000	171.558	-88.330	83.228	-51%	71.504
877502 Miljøafbyggende foranstaltninger på Dundas	1	0	0	0	0	0	0%	0
877503 Tilskud til kommunale miljøanlæg	1	4.580	0	4.580	-38	4.542	-1%	95
89140 Nukissiorfiit, anlægsudlån	14	282.600	60.000	342.600	-60.000	282.600	-18%	262.600
89141 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning	7	105.600	0	105.600	-57.000	48.600	-54%	48.600
897212 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri	52	165.438	142.100	307.538	-152.485	155.053	-50%	-18.955
Hovedtotal	253	1.195.902	560.230	1.756.132	-543.166	1.212.966	-31%	506.505

4. Økonomien for udvalgte projekter

4.1. Nye projekter i 2019

Der blev registreret 12 nye projekter i 2019. De 12 projekter udgjorde ca. 22% af de samlede anlægsbevillinger i 2019. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 4.1: Nye projekter i 2019 (i 1.000 kr.)

Finanslovskonto	Anlægsnr	Anlæg tekst	Bevilling 2019	Forbrug 2019
833013	40084	Genopførelse af udslusninghjem, Uummannaq	0	-2.464
844015	52111	32 sengepladser, Aasiaat	2.500	-92
844015	52112	70 sengepladser, Ilulissat	4.500	-104
844015	52113	72 sengepladser, Sisimiut	4.550	-122
844015	52114	218 sengepladser, Nuuk	19.500	-4.831
844015	52115	74 sengepladser, Qaqortoq	4.700	-104
844015	52117	Renovering af kollegier, Paamiut	5.000	-32
871106	73014	5-års eftersyn, 2019	500	-307
877322	25183	Langsigtede investeringsbehov	20.000	-16.145
897140	17776	Udlån til Nukissiorfiit, 2019	60.000	-60.000
897212	30025	Nye boliger 2019, Qaqortoq	3.000	-315
897212	30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	3.000	-417
Total			127.250	-84.933

4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.

Der var 33 projekter med en total bevilling på over 50 mio. kr. i 2019. Se yderligere detaljer i bilag 1-2.

Tabel 4.2: Åbne projekter over 50 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektnr.	Projekttitel	Hovedkonto	Total bevilling ultimo 2019	Total forbrug ultimo 2019
50131	Ny skole i Ilulissat	844010	203.155,00	-192.435,09
34527	Diverse renovering og sanering	897212	190.455,00	-163.698,41
61003	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	173.000,00	-89.772,14
34517	Byhuse	897212	144.002,00	-144.002,39
15004	Udvidelse Qorlortorsuaq	897140	144.000,00	0,00
24116	Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	119.469,00	-119.676,54
50069	Ren/ombyggn. udv. skole Qaqortoq	844010	115.700,00	-114.764,00
28029	Særlige byggemodning i Qinngorput	897141	114.000,00	-95.400,00
17774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	897140	110.000,00	-60.000,00
52087	Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	844012	104.400,00	-103.928,41
31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	96.100,00	-76.646,63
52061	Udvidelse af GU, Aasiaat	844012	89.400,00	-89.582,05
39041	Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554,00	-104.035,60
52104	Diverse kollegieprojekter, 2017	844015	81.550,00	0,00
52077	Kollegiebyggeri i Kujalerpaat, Nuuk 1. etape	844015	78.841,00	-78.841,15
50110	Skole, Narsaq	844010	78.650,00	-78.598,01
17775	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	897140	78.400,00	-78.400,00
47051	Apparaturpuljen	866001	76.100,00	-54.375,43
17773	Udlån til Nukissiorfiit, 2016	897140	76.000,00	0,00
47055	Diverse nyanlæg og renovering, 2018	866001	74.000,00	-72,35
23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	71.153,00	-41.152,77
32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	877221	69.800,00	-71.356,14
46017	Patienthotel, Nuuk	866001	66.522,00	-66.521,70
30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	64.510,00	-57.337,26
51013	Udvidelse INUILLI, Narsaq	844009	61.400,00	-61.608,62
47053	Vedligeholdelsesefterslæb	866001	60.000,00	-48.807,27
17776	Udlån til Nukissiorfiit, 2019	897140	60.000,00	-60.000,00
90022	Nyt økonomisystem i Selvstyret	822002	57.742,00	-59.730,97
40067	Diverse Landsdækkende institutioner, 2020	833013	57.220,00	-25,00
40054	Landsdækkende handicap træningscenter	833013	56.269,00	-54.144,44
47031	Udbygning DIH - fondsmidler	866001	53.428,00	-54.812,50
51010	Entreprenør og bjergværksskole, Sisim	844009	52.200,00	-52.199,66
50132	Diverse skole, nyanlæg og renovering, 2017	844010	50.950,00	-6.153,43
Hovedtotal			3.009.970,00	-2.278.077,96

Bilag

Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti

Finanslov	Projekt dimension	Projekttitel	Primo 2019	Bevilling 2019	Disponibel 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Total bevilling ultimo 2019	Total forbrug ultimo 2019	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
011014	10019	Udvidelse af Landstingssal	-75	0	-75	0	-75	3.379	-3.454	-3.455	-102%
011014	10053	Ny bygning til Inatsisatut	1.490	0	1.490	0	1.490	3.000	-1.510	-1.878	-50%
011014 Total			1.414	0	1.414	0	1.414	6.379	-4.965	-5.332	-78%
011015	10049	22 mindre boliger til Inatsisartut	2.038	0	2.038	-98	1.941	6.000	-4.059	-4.285	-68%
011015 Total			2.038	0	2.038	-98	1.941	6.000	-4.059	-4.285	-68%
800001	80800	Omrokeringsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	-
800001 Total			0	0	0	0	0	0	0	0	-
800010	80801	Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	2.513	0	2.513	0	2.513	0	2.513	0	-
800010 Total			2.513	0	2.513	0	2.513	0	2.513	0	-
800080	80802	Disp. til påpg.projekteringer	0	0	0	0	0	0	0	0	-
800080 Total			0	0	0	0	0	0	0	0	-
822002	90022	Nyt økonomisystem i Selvstyret	14.842	0	14.842	-16.831	-1.989	57.742	-59.731	-53.165	-103%
822002 Total			14.842	0	14.842	-16.831	-1.989	57.742	-59.731	-53.165	-103%
822402	25192	Krops- og narkoskannere	26	-2.000	-1.975	1.975	0	0	0	-1.975	-
822402 Total			26	-2.000	-1.975	1.975	0	0	0	-1.975	-
833012	44047	Alderdomshjem i Paamiut	5.437	0	5.437	0	5.437	27.500	-22.063	-27.500	-80%
833012	44033	Plejhjem i Qaqortoq	1.150	-1.000	150	0	150	21.550	-21.400	-21.550	-99%
833012	44053	Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	9.700	8.300	18.000	0	18.000	18.000	0	-1.000	0%
833012	44048	Pulje til nyanlæg og renovering	7.200	7.500	14.700	0	14.700	14.700	0	0	0%
833012	44044	Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	4.074	0	4.074	-4.074	0	13.575	-13.575	-13.575	-100%
833012	44054	Udvidelse af alderdoshjem, Aasiaat	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900	0	-16.400	0%
833012	44049	Tilstandsregistrering af ældreområdet	1.670	0	1.670	-234	1.436	5.000	-3.564	-3.775	-71%
833012	44051	Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	-16.350	0%
833012	44040	Diverse ældreinstitutioner, 2015	350	-350	0	0	0	25	-25	-25	-100%
833012 Total			39.481	14.450	53.931	-4.309	49.623	110.250	-60.627	-100.175	-55%
833013	40067	Diverse Landsdækkende institutioner, 2020	29.975	27.220	57.195	0	57.195	57.220	-25	-29.731	0%
833013	40054	Landsdækkende handicap træningscenter	3.489	0	3.489	-1.364	2.125	56.269	-54.144	-56.430	-96%
833013	40062	Udredningshjem	18.356	0	18.356	-7.355	11.001	18.400	-7.399	-7.723	-40%
833013	40047	Etabl. af et udslusningshjem f. unge mel. 18-23	-252	0	-252	0	-252	17.000	-17.252	-17.252	-101%
833013	40077	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	5.211	9.320	14.531	-6.278	8.253	14.820	-6.567	-51.085	-44%
833013	40058	Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq	815	0	815	-233	582	7.600	-7.018	-7.142	-92%
833013	40079	Sikret institution	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0%
833013	40064	Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	125	0	125	-67	58	3.300	-3.242	-3.295	-98%

833013	40068	Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	278	0	278	0	278	2.500	-2.222	-2.501	-89%
833013	40066	Opdeling af Aaqa i to institutioner	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0%
833013	40075	Lukket gårdmiljø til Isikkivik	819	0	819	0	819	830	-11	-822	-1%
833013	40076	Køb af hytte til Røde Kors Børnehjemmet	26	0	26	0	26	300	-274	-274	-91%
833013	40081	Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk	3.900	-3.860	40	-40	0	40	-40	-40	-100%
833013	40063	Misbrugsbehandlingshjem	2.982	-2.980	2	0	2	20	-18	-400	-89%
833013	40085	Genopretning af brandskade, Uummannaq	0	0	0	-1.534	-1.534	0	-1.534	-1.010	-
833013	40084	Genopførelse af udslusninghjem, Uummannaq	0	0	0	-2.464	-2.464	0	-2.464	-6.391	-
833013 Total			71.723	31.700	103.423	-19.335	84.089	186.299	-102.210	-184.096	-55%
844009	51013	Udvidelse INUILI, Narsaq	-209	0	-209	0	-209	61.400	-61.609	-61.032	-100%
844009	51010	Entreprenør og bjergværksskole, Sisim	0	0	0	0	0	52.200	-52.200	-52.200	-100%
844009 Total			-208	0	-208	0	-208	113.600	-113.808	-113.232	-100%
844010	50131	Ny skole i Ilulissat	10.747	0	10.747	-27	10.720	203.155	-192.435	-195.462	-95%
844010	50069	Ren/ombyg. udv. skole Qaqortoq	936	0	936	0	936	115.700	-114.764	-116.400	-99%
844010	50110	Skole, Narsaq	52	0	52	0	52	78.650	-78.598	-78.646	-100%
844010	50132	Diverse skole, nyanlæg og renovering, 2017	64.800	-13.950	50.850	-6.053	44.797	50.950	-6.153	-6.595	-12%
844010	50133	Bygdeskole, Alluitsup Paa	8.211	0	8.211	-1.836	6.374	35.650	-29.276	-29.818	-82%
844010	50128	Om- og tilbygning af Nalunnguafiu Atuarfia, Sisi	2.068	0	2.068	-1.793	275	26.000	-25.725	-26.000	-99%
844010	50091	Skolen Aappilattoq	777	0	777	-466	312	18.150	-17.838	-18.259	-98%
844010	50143	Ren/ombyg. af skolen, Kangaatsiaq	0	13.950	13.950	-13.000	950	13.950	-13.000	-13.000	-93%
844010	50126	Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	2.642	0	2.642	0	2.642	13.700	-11.058	-11.333	-81%
844010	50115	Ren./ombyg./udv. skole, Nuussuaq	772	0	772	0	772	9.800	-9.028	-15.444	-92%
844010	50111	Ren./ombyg./udv. skole, Sarfannugit	843	0	843	-328	514	9.500	-8.986	-9.517	-95%
844010	50129	Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2015	-17	0	-17	0	-17	50	-67	-67	-133%
844010 Total			91.831	0	91.831	-23.503	68.327	575.255	-506.928	-520.540	-88%
844012	52087	Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	1.202	0	1.202	-731	472	104.400	-103.928	-104.680	-100%
844012	52061	Udvidelse af GU, Aasiaat	-182	0	-182	0	-182	89.400	-89.582	-89.582	-100%
844012	52086	Udvidelse af PISPS, Ilulissat	-732	0	-732	-79	-811	44.344	-45.155	-45.156	-102%
844012	52095	Skolepraktikhaller og haller til ko	33.886	0	33.886	-18.396	15.491	36.500	-21.009	-32.824	-58%
844012	52094	Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	-4.203	0	-4.203	2.553	-1.650	19.691	-21.341	-25.418	-108%
844012	52088	Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	-550	0	-550	0	-550	12.500	-13.050	-13.050	-104%
844012	51024	Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	-22	0%
844012	52099	Køb af fast ejendom til Vejlednings- psyk.-soc.råd	867	-867	-0	0	-0	4.133	-4.133	-5.000	-100%
844012	51021	Projektplan for udflytning af udd. inst.	2.262	0	2.262	-2.253	9	2.500	-2.491	-3.058	-100%
844012	52085	Renov. af udd. bygnigner Qeq. kommunia	-0	0	-0	-21	-21	309	-330	-330	-107%
844012 Total			32.550	9.133	41.683	-18.926	22.757	323.777	-301.020	-319.120	-93%
844014	54007	Tilskud til renovering af idrætshaller	6.678	5.000	11.678	-4.178	7.500	15.000	-7.500	-10.863	-50%
844014	54008	Projektering af kunstgræsbaner, 2017	600	0	600	0	600	600	0	-1	0%
844014 Total			7.278	5.000	12.278	-4.178	8.100	15.600	-7.500	-10.864	-48%
844015	52104	Diverse kollegieprojekter, 2017	71.000	10.550	81.550	0	81.550	81.550	0	-8	0%
844015	52077	Kollegiebyggeri i Kujalerpaat, Nuuk 1. etape	478	-449	29	-29	-0	78.841	-78.841	-78.841	-100%

844015	52071	Skolehjem med 50 værelser , Uummanaq	-472	0	-472	0	-472	32.000	-32.472	-32.587	-101%
844015	52060	Elevhjem i Nanortalik	1.103	-1.103	-0	0	-0	26.641	-26.641	-26.641	-100%
844015	52114	218 sengepladser, Nuuk	0	19.500	19.500	-4.831	14.669	19.500	-4.831	-4.831	-25%
844015	52091	Kollegibyggeri i Paamiut	74	0	74	0	74	15.820	-15.746	-15.820	-100%
844015	52117	Renovering af kollegier, Paamiut	0	5.000	5.000	-32	4.968	5.000	-32	-32	-1%
844015	52115	74 sengepladser, Qaqortoq	0	4.700	4.700	-104	4.596	4.700	-104	-104	-2%
844015	52113	72 sengepladser, Sisimiut	0	4.550	4.550	-122	4.428	4.550	-122	-122	-3%
844015	52112	70 sengepladser, Ilulissat	0	4.500	4.500	-104	4.396	4.500	-104	-104	-2%
844015	52092	Etablering/renovering elevhjem Qassiaruk	2.472	0	2.472	-645	1.827	4.000	-2.173	-16.799	-54%
844015	52102	Projektering af standardkollegier, 2016	139	0	139	-3	136	3.000	-2.864	-2.938	-95%
844015	52103	Projektering af standardkollegier, 2017	1.267	0	1.267	-273	994	3.000	-2.006	-2.113	-67%
844015	52111	32 sengepladser, Aasiaat	0	2.500	2.500	-92	2.408	2.500	-92	-92	-4%
844015	52101	Projektering af standardkollegier, 2015	-304	0	-304	0	-304	2.078	-2.382	-2.382	-115%
844015 Total			75.757	49.748	125.505	-6.235	119.270	287.680	-168.410	-183.414	-59%
844016	56003	Ny KNR	-250	0	-250	0	-250	12.120	-12.370	-12.402	-102%
844016	55022	Nationale tegningsarkiv	31	0	31	0	31	4.200	-4.169	-4.200	-99%
844016 Total			-219	0	-219	0	-219	16.320	-16.539	-16.602	-101%
844017	41048	Pulje til etablering af daginstitutioner, 2017	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	0	-2	0%
844017	41050	Daginstitution i Atammik, 2015	187	0	187	0	187	2.400	-2.213	-2.400	-92%
844017 Total			18.187	0	18.187	0	18.187	20.400	-2.213	-2.402	-11%
844501	58041	Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	279	955	1.234	-757	476	1.455	-979	-1.069	-67%
844501	58046	Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	-373	0	-373	0	-373	0	-373	-373	-
844501 Total			-95	955	860	-757	103	1.455	-1.352	-1.442	-93%
855020	72004	2. Visitor-center	11.000	9.500	20.500	0	20.500	20.500	0	0	0%
855020	72003	Is-fjordscenteret, Ilulissat	5.000	0	5.000	0	5.000	15.000	-10.000	-10.000	-67%
855020 Total			16.000	9.500	25.500	0	25.500	35.500	-10.000	-10.000	-28%
866001	47051	Apparaturpuljen	20.269	13.500	33.769	-12.045	21.725	76.100	-54.375	-59.499	-71%
866001	47055	Diverse rnyanlæg og renovering, 2018	17.928	56.000	73.928	0	73.928	74.000	-72	-149	0%
866001	46017	Patienthotel, Nuuk	0	0	0	0	0	66.522	-66.522	-66.522	-100%
866001	47053	Vedligeholdelseefterslæb	4.157	20.000	24.157	-12.964	11.193	60.000	-48.807	-55.990	-81%
866001	47031	Udbygning DIH - fondsmidler	-1.357	0	-1.357	-28	-1.385	53.428	-54.813	-193.659	-103%
866001	46015	DIH 3. fløj, Nuuk	-0	0	-0	0	-0	33.887	-33.887	-33.925	-100%
866001	46019	Elektronisk Patient Journal	0	0	0	0	0	33.500	-33.500	-33.500	-100%
866001	46028	Patienthotel i Aasiaat	5.764	0	5.764	-1.515	4.249	21.294	-17.045	-33.318	-80%
866001	46021	Psykiatribygning i Nuuk	3.510	0	3.510	-10.961	-7.451	8.000	-15.451	-29.544	-193%
866001	46023	Energioptimering DIH, Nuuk	3.972	0	3.972	-1.391	2.581	7.000	-4.419	-7.451	-63%
866001	47041	Ilt produktions anlæg i sygehuse	2.897	0	2.897	-67	2.830	6.500	-3.670	-3.673	-56%
866001	47032	Ambulancer	5	0	5	0	5	6.500	-6.495	-6.495	-100%
866001	48013	Centralklinik i Nuuk	3.514	0	3.514	0	3.514	5.718	-2.204	-3.398	-39%
866001	46020	Nedrivning af gammel operationsbygning	460	0	460	-460	0	4.500	-4.500	-4.500	-100%
866001	49035	Konsultation, Illorsuit	123	0	123	0	123	3.896	-3.773	-3.896	-97%

866001	46030	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	1.000	0	1.000	-17	984	3.000	-2.017	-2.017	-67%
866001	48014	Inventar til tandklinik, Ilulissat	-0	0	-0	0	-0	2.603	-2.603	-2.603	-100%
866001	46029	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	-2.500	0%
866001	46027	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	836	0	836	-614	222	2.500	-2.278	-4.461	-91%
866001	46026	Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscenter	144	0	144	0	144	2.000	-1.856	-1.856	-93%
866001	47038	Autoklaver til kystsygehuse	0	0	0	0	0	1.900	-1.900	-1.900	-100%
866001	47050	Elevator Narsaq sygehus	-0	0	-0	0	-0	1.730	-1.730	-1.730	-100%
866001	47049	Udksiftning af tagbelægning sygehus, Maniitsoq	0	0	0	0	0	1.268	-1.268	-1.268	-100%
866001	47047	Børneafdeling på DIH, Nuuk	300	0	300	0	300	500	-200	-203	-40%
866001	47042	Regionssygehus i Sisimiut	-0	0	-0	0	-0	378	-378	-378	-100%
866001	48012	Tandklinik, Qinnngorput	-0	0	-0	0	-0	282	-282	-282	-100%
866001	47040	Kølehus i Qaqortoq sygehus	0	0	0	0	0	9	-9	-9	-95%
866001	46009	Laboratorium/DIH, Nuuk	18	0	18	0	18	0	18	0	-
866001 Total			66.040	89.500	155.540	-40.062	115.477	479.515	-364.038	-554.727	-76%
870088	29107	Vej i Sydgrønland	1.874	0	1.874	-33	1.841	29.825	-27.984	-28.093	-94%
870088	29105	Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009	99	0	99	0	99	9.225	-9.126	-11.500	-99%
870088 Total			1.973	0	1.973	-33	1.941	39.050	-37.109	-39.593	-95%
871106	73014	5-års eftersyn, 2019	-16	500	484	-307	177	500	-323	-323	-65%
871106	73012	5 års eftersyn, 2017	-192	0	-192	200	8	330	-322	-322	-98%
871106	73013	5 års eftersyn, 2017	416	-215	201	-201	0	285	-285	-307	-100%
871106	73018	5-års eftersyn, 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	-
871106	73017	5-års eftersyn, 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-
871106	73016	5-års eftersyn, 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	-
871106	73015	5-års eftersyn, 2020	0	0	0	0	0	0	0	-92	-
871106 Total			208	285	493	-308	185	1.115	-930	-1.044	-83%
871109	23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	24.101	11.500	35.601	-5.600	30.000	71.153	-41.153	-72.125	-58%
871109	24137	Projektering af kanaler	0	0	0	0	0	0	0	0	-
871109 Total			24.101	11.500	35.601	-5.600	30.000	71.153	-41.153	-72.125	-58%
877002	10048	Køb af B-1802, KANUKOKA	0	0	0	0	0	20.075	-20.075	-20.075	-100%
877002	10052	"Køb af B-3953 ""Forfatningskommissionen"""	0	0	0	0	0	6.995	-6.995	-6.995	-100%
877002 Total			0	0	0	0	0	27.070	-27.070	-27.070	-100%
877210	30012	Personaleboliger i Nuuk	4.523	3.500	8.023	-211	7.812	16.500	-8.688	-9.511	-53%
877210 Total			4.523	3.500	8.023	-211	7.812	16.500	-8.688	-9.511	-53%
877213	97150	Renovering diverse steder, 2009	-4	0	-4	0	-4	18.432	-18.436	-18.436	-100%
877213	97157	Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	4.487	0	4.487	-2	4.485	15.400	-10.915	-11.081	-71%
877213	97085	Renovering B-294, B-295	1	0	1	0	1	9.454	-9.453	-9.453	-100%
877213	97151	Renovering diverse steder, 2010	-0	0	-0	0	-0	3.337	-3.337	-3.337	-100%
877213 Total			4.484	0	4.484	-2	4.482	46.623	-42.141	-42.307	-90%
877221	32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	-1.556	0	-1.556	0	-1.556	69.800	-71.356	-71.356	-102%
877221	32068	Støttet kom. udl.byggeri, 2008	0	0	0	0	0	44.513	-44.512	-44.512	-100%
877221	32067	Støttet kom. udl.byggeri, 2007	-0	0	-0	0	-0	36.573	-36.574	-36.574	-100%

877221	32066	Støttet kom. udl.byggeri, 2006	0	0	0	0	0	21.366	-21.366	-21.366	-100%
877221	32111	Støttet kom. udl.byggeri, 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877221	32110	Støttet kom. udl.byggeri, 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877221 Total			-1.556	0	-1.556	0	-1.556	172.252	-173.808	-173.808	-101%
877222	35024	Boligprg.f/bygder og yderd. 2014	312	-216	96	-96	0	24.784	-24.784	-34.409	-100%
877222	35025	Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	3.125	0	3.125	-1.583	1.542	10.500	-8.958	-9.137	-85%
877222	39039	Aktivitetshus til Kullorsuaq	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	0	-3.500	0%
877222	36106	Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	64	0	64	0	64	2.480	-2.416	-2.474	-97%
877222	35026	Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	-6.236	0	-6.236	0	-6.236	18	-6.254	-6.273	-34746%
877222 Total			764	-216	548	-1.678	-1.130	41.282	-42.412	-55.793	-103%
877310	24111	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	2.737	0	2.737	0	2.737	8.700	-5.963	-8.708	-69%
877310	24112	Sektorplan for havne, 2015	2.043	0	2.043	0	2.043	2.500	-457	-2.429	-18%
877310	24114	Sektorplan for havne, 2017	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0%
877310	24113	Sektorplan for havne, 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877310 Total			5.780	0	5.780	0	5.780	12.200	-6.420	-11.137	-53%
877312	24116	Reinvestering i havne og kajanlæg	-4.780	25.200	20.420	-20.628	-208	119.469	-119.677	-139.474	-100%
877312	24130	Læmole i Qaanaaq	21.952	0	21.952	-18.148	3.804	33.000	-29.196	-33.555	-88%
877312	24128	Diverse nyanlæg	25.597	-2.000	23.597	0	23.597	23.622	-25	-25	0%
877312	24122	Sektorplaner for havne	2.500	2.500	5.000	-36	4.964	5.000	-36	-45	-1%
877312	24129	Havn i Kangerlussuaq	1.987	2.000	3.987	-40	3.947	4.000	-53	-149	-1%
877312	24131	Havnefaciliteter i Uummanaq	910	0	910	-747	163	1.000	-837	-28.640	-84%
877312	24136	Etablering af anløbsfaciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877312 Total			48.166	27.700	75.866	-39.599	36.267	186.091	-149.824	-201.888	-81%
877319	23010	Forundersøgelser for diverse trafikantlæg 2015	0	0	0	0	0	147	-147	-147	-100%
877319 Total			0	0	0	0	0	147	-147	-147	-100%
877320	25197	Kangaatsiaq	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2	0%
877320	25196	Qeqertarsuaq	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2	0%
877320	25194	Tasiilaq	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2	0%
877320	25195	Ittoqqortoormiit	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2	0%
877320	25198	Qasigiannguit	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2	0%
877320	25201	Kangerlussuaq	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	-1	0%
877320	25204	Uummanaq, landingsbane	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877320	25199	Narsaq	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877320	25200	Nanortalik	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877320 Total			6.000	2.500	8.500	0	8.500	8.500	0	-9	0%
877322	25182	Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	437	0	437	-12	426	25.357	-24.931	-25.076	-98%
877322	25183	Langsigtede investeringsbehov	0	20.000	20.000	-16.145	3.855	20.000	-16.145	-20.035	-81%
877322	25188	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	-849	0	-849	0	-849	17.300	-18.149	-18.149	-105%
877322	25206	Rullende materiel	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	0	0%
877322	25203	Sikkerhedsudstyr til lufthavne	2.244	0	2.244	-1.630	614	10.800	-10.186	-18.745	-94%
877322	25938	TD:Radiofyr, renovering	3.385	0	3.385	-589	2.796	9.300	-6.504	-9.814	-70%

877322	20039	Lovliggørelse af elforsyning	225	-225	0	0	0	5.775	-5.775	-6.000	-100%
877322	25207	Helikopterflyvepladser	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0%
877322	25193	Vej til lufthavn i Qaanaaq	1.252	0	1.252	-46	1.206	4.500	-3.294	-4.097	-73%
877322	25208	Vejrobservationstjeneste til lufthavne	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	-396	0%
877322	25191	Tilstandsregistrering af heliportbygninger	3.000	0	3.000	-100	2.900	3.000	-100	-115	-3%
877322	25186	Udbedring skimmelsvamp angreb, Sisimiut	0	0	0	0	0	1.710	-1.710	-1.710	-100%
877322	25212	Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877322	25187	Reetablering af el- og vandledning, Kangerlussuaq	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877322	25185	Banebelægning i Kangerlussuaq	0	0	0	0	0	0	0	0	-
877322	25038	Radiofy, renovering	828	0	828	0	828	0	828	0	-
877322	25190	Rullende materiel	0	-12.900	-12.900	12.900	0	0	0	-12.900	-
877322 Total			10.523	26.875	37.398	-5.621	31.776	117.742	-85.966	-117.035	-73%
877501	61003	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	93.558	78.000	171.558	-88.330	83.228	173.000	-89.772	-101.496	-52%
877501 Total			93.558	78.000	171.558	-88.330	83.228	173.000	-89.772	-101.496	-52%
877502	74002	Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas	0	0	0	0	0	-13.742	13.742	13.742	-100%
877502 Total			0	0	0	0	0	-13.742	13.742	13.742	-100%
877503	74005	Tilskud til kommunale miljøanlæg	4.580	0	4.580	-38	4.542	44.500	-39.958	-44.405	-90%
877503 Total			4.580	0	4.580	-38	4.542	44.500	-39.958	-44.405	-90%
897140	15004	Udvidelse Qorlortorsuaq	144.000	0	144.000	0	144.000	144.000	0	0	0%
897140	17774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	50.000	0	50.000	0	50.000	110.000	-60.000	-60.000	-55%
897140	17775	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	0	0	0	0	0	78.400	-78.400	-78.400	-100%
897140	17773	Udlån til Nukissiorfiit, 2016	76.000	0	76.000	0	76.000	76.000	0	-7.400	0%
897140	17776	Udlån til Nukissiorfiit, 2019	0	60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	-60.000	-100%
897140	17772	Vandbehandlingsanlæg	12.600	0	12.600	0	12.600	12.600	0	-12.600	0%
897140	17778	Udlån til Nukissiorfiit, 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897140	17780	Udlån til Nukissiorfiit, 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897140	17777	Udlån til Nukissiorfiit, 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897140	17766	Udlån til Nukissiorfiit, 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897140	17779	Udlån til Nukissiorfiit, 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897140	17769	Udlån til Nukissiorfiit, 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897140	17771	Udlån til Nukissiorfiit, 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897140	17770	Udlån til Nukissiorfiit, 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897140 Total			282.600	60.000	342.600	-60.000	282.600	481.000	-198.400	-218.400	-41%
897141	28029	Særlige byggemodning i Qinngorput	75.600	0	75.600	-57.000	18.600	114.000	-95.400	-95.400	-84%
897141	28033	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit 2016	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0%
897141	28034	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit 2017	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0%
897141	28028	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2013	0	0	0	0	0	6.500	-6.500	-6.500	-100%
897141	28032	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897141	28025	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897141	28030	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897141 Total			105.600	0	105.600	-57.000	48.600	150.500	-101.900	-101.900	-68%

897212	34527	Diverse renovering og sanering	19.265	15.900	35.165	-8.409	26.757	190.455	-163.698	-170.920	-86%
897212	34517	Byhuse	-0	0	-0	0	-0	144.002	-144.002	-144.002	-100%
897212	31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	14.331	40.200	54.531	-35.077	19.453	96.100	-76.647	-81.590	-80%
897212	39041	Genhusning efter oversvømmelse	14.741	0	14.741	-37.223	-22.482	81.554	-104.036	-111.190	-128%
897212	30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	6.204	26.600	32.804	-25.631	7.173	64.510	-57.337	-75.590	-89%
897212	30015	Alsidige boliger 2015, Maniitsoq	-193	0	-193	-17	-210	46.600	-46.810	-47.363	-100%
897212	31029	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	4.283	0	4.283	0	4.283	40.000	-35.717	-41.089	-89%
897212	31037	Skimmel renovering	10.652	10.000	20.652	-4.246	16.406	40.000	-23.594	-33.222	-59%
897212	31043	Landsdækkende skimmelrenovering	16.568	10.000	26.568	-7.536	19.032	28.500	-9.468	-22.608	-33%
897212	30014	Alsidige boliger 2015, Qaqortoq	-151	0	-151	0	-151	27.800	-27.951	-28.157	-101%
897212	32129	Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	12.045	0	12.045	0	12.045	26.700	-14.655	-26.712	-55%
897212	32134	4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	3.435	0	3.435	0	3.435	24.000	-20.565	-23.389	-86%
897212	31032	Diverse sanering	10.763	0	10.763	-5.134	5.630	20.500	-14.870	-15.680	-73%
897212	32133	24 boliger, Ilulissat 2014	17.977	0	17.977	-37	17.941	18.000	-59	-105	0%
897212	31049	Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	16.890	0	16.890	-5.983	10.907	17.000	-6.093	-9.145	-36%
897212	31034	Diverse sanering	4.177	0	4.177	0	4.177	16.500	-12.323	-20.561	-75%
897212	32124	Boliger	-6.304	1.000	-5.304	-2.071	-7.375	15.040	-22.415	-31.124	-149%
897212	36101	Bygder- og yderdistrikter	-9	0	-9	0	-9	15.000	-15.009	-15.009	-100%
897212	30019	Bæredygtige boliger 2017, Ilulissat	1.773	12.000	13.773	-4.119	9.654	15.000	-5.346	-58.259	-36%
897212	32132	12 boliger, Aasiaat 2014	0	0	0	0	0	13.000	-13.000	-13.000	-100%
897212	32126	16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014	988	0	988	-1.005	-17	12.800	-12.817	-12.817	-100%
897212	32125	16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014	2.749	0	2.749	-2.749	0	12.800	-12.800	-12.800	-100%
897212	31046	Renovering af boliger, Aasiaat	221	0	221	-140	81	12.706	-12.625	-13.060	-99%
897212	31030	Diverse sanering	243	4.100	4.343	-167	4.177	12.100	-7.923	-8.049	-65%
897212	31031	Diverse sanering	1.102	3.000	4.102	-550	3.552	12.000	-8.448	-11.081	-70%
897212	32131	8 boliger, Qaanaaq 2014	80	0	80	0	80	11.750	-11.670	-12.015	-99%
897212	31035	Diverse sanering	2.291	4.000	6.291	-118	6.173	10.000	-3.827	-7.739	-38%
897212	32127	12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	-366	0	-366	0	-366	7.900	-8.266	-8.266	-105%
897212	32128	12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	-678	0	-678	0	-678	7.900	-8.578	-8.578	-109%
897212	34528	Genhusningcenter for lejere i Nuuk	0	0	0	0	0	7.712	-7.712	-7.712	-100%
897212	31042	Diverse sanering	1.700	4.800	6.500	-422	6.078	6.500	-422	-3.536	-6%
897212	31033	Diverse sanering	-712	1.500	788	-7.676	-6.888	5.000	-11.888	-15.460	-238%
897212	32139	Tilskud til renovering og sanering af boliger	1.000	0	1.000	-1.000	0	4.000	-4.000	-4.000	-100%
897212	31040	Diverse sanering	3.499	0	3.499	-978	2.520	3.500	-980	-2.644	-28%
897212	32137	Projektering af ældrevenlige boliger	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	-3	0%
897212	30025	Nye boliger 2019, Qaqortoq	0	3.000	3.000	-315	2.685	3.000	-315	-1.373	-11%
897212	30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	0	3.000	3.000	-417	2.583	3.000	-417	-1.507	-14%
897212	38018	Forundersøgelser i Qaanaaq	2.035	0	2.035	0	2.035	2.600	-565	-843	-22%
897212	31036	Diverse sanering	1	2.000	2.001	-1.463	538	2.294	-1.756	-1.983	-77%
897212	38017	Udvikling af Illoq Nutaaq	1.335	0	1.335	0	1.335	2.000	-665	-995	-33%
897212	31045	Diverse sanering	500	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	-2	0%
897212	38016	Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer	100	0	100	0	100	100	0	-100	0%

897212	31041	Diverse sanering	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897212	34534	Bæredygtige boliger 2017, Nuuk	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100	-
897212	31058	Skimmel reovering, Qaqortoq	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897212	31063	Skimmel reovering, Ilulissat	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897212	31059	Skimmel reovering, Maniitsoq	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897212	31038	Diverse sanering	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897212	30016	Bæredygtige boliger 2016, Qaqortoq	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	-
897212	31062	Skimmel reovering, Aasiaat	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897212	31060	Skimmel reovering, Sisimiut	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897212	31061	Skimmelreovering, Aasiaat	0	0	0	0	0	0	0	0	-
897212 Total			165.438	142.100	307.538	-152.485	155.053	1.084.423	-929.370	-1.103.378	-86%
Hovedtotal			1.195.902	560.230	1.756.132	-543.166	1.212.966	4.895.178	-3.682.212	-4.388.673	-75%

Bilag 2: Projektstatus

Projekter	Projekt dimension	Projekt titel	Finanslov	Primo	Bevilling	Disponibel	Forbrug	Ultimo '19	Total	Total	Total
				2019	2019	2019	2019		bevilling	forbrug	
Under afslutning i tidligere år	34517	Byhuse	897212	-0	0	-0	0	-0	144.002	-144.002	-144.002
Under afslutning i tidligere år	52061	Udvidelse af GU, Aasiaat	844012	-182	0	-182	0	-182	89.400	-89.582	-89.582
Under afslutning i tidligere år	51013	Udvidelse INULLI, Narsaq	844009	-209	0	-209	0	-209	61.400	-61.609	-61.032
Under afslutning i tidligere år	51010	Entreprenør og bjergværksskole, Sisim	844009	0	0	0	0	0	52.200	-52.200	-52.200
Under afslutning i tidligere år	46015	DIH 3. fløj, Nuuk	866001	-0	0	-0	0	-0	33.887	-33.887	-33.925
Under afslutning i tidligere år	46019	Elektronisk Patient Journal	866001	0	0	0	0	0	33.500	-33.500	-33.500
Under afslutning i tidligere år	52071	Skolehjem med 50 værelser , Uummannaq	844015	-472	0	-472	0	-472	32.000	-32.472	-32.587
Under afslutning i tidligere år	97150	Renovering diverse steder, 2009	877213	-4	0	-4	0	-4	18.432	-18.436	-18.436
Under afslutning i tidligere år	40047	Etabl. af et udslusningshjem f. unge mel. 18-23	833013	-252	0	-252	0	-252	17.000	-17.252	-17.252
Under afslutning i tidligere år	52091	Kollegibyggeri i Paamiut	844015	74	0	74	0	74	15.820	-15.746	-15.820
Under afslutning i tidligere år	36101	Bygder- og yderdistrikter	897212	-9	0	-9	0	-9	15.000	-15.009	-15.009
Under afslutning i tidligere år	52088	Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	844012	-550	0	-550	0	-550	12.500	-13.050	-13.050
Under afslutning i tidligere år	97085	Renovering B-294, B-295	877213	1	0	1	0	1	9.454	-9.453	-9.453
Under afslutning i tidligere år	34528	Genhusningcenter for lejere i Nuuk	897212	0	0	0	0	0	7.712	-7.712	-7.712
Under afslutning i tidligere år	47032	Ambulancer	866001	5	0	5	0	5	6.500	-6.495	-6.495
Under afslutning i tidligere år	49035	Konsultation, Illorsuit	866001	123	0	123	0	123	3.896	-3.773	-3.896
Under afslutning i tidligere år	10019	Udvidelse af Landstingssal	011014	-75	0	-75	0	-75	3.379	-3.454	-3.455
Under afslutning i tidligere år	97151	Renovering diverse steder, 2010	877213	-0	0	-0	0	-0	3.337	-3.337	-3.337
Under afslutning i tidligere år	52102	Projektering af standardkollegier, 2016	844015	139	0	139	-3	136	3.000	-2.864	-2.938
Under afslutning i tidligere år	48014	Inventar til tandklinik, Ilulissat	866001	-0	0	-0	0	-0	2.603	-2.603	-2.603
Under afslutning i tidligere år	52101	Projektering af standardkollegier, 2015	844015	-304	0	-304	0	-304	2.078	-2.382	-2.382
Under afslutning i tidligere år	47038	Autoklaver til kystsyggehuse	866001	0	0	0	0	0	1.900	-1.900	-1.900
Under afslutning i tidligere år	47050	Elevator Narsaq sygehus	866001	-0	0	-0	0	-0	1.730	-1.730	-1.730
Under afslutning i tidligere år	47049	Udksiftning af tagbelægning sygehus, Maniitsoq	866001	0	0	0	0	0	1.268	-1.268	-1.268
Under afslutning i tidligere år	47042	Regionsygehus i Sisimiut	866001	-0	0	-0	0	-0	378	-378	-378
Under afslutning i tidligere år	73012	5 års eftersyn, 2017	871106	-192	0	-192	200	8	330	-322	-322
Under afslutning i tidligere år	52085	Renov. af udd. bygnigner Qeq. kommunia	844012	-0	0	-0	-21	-21	309	-330	-330
Under afslutning i tidligere år	73013	5 års eftersyn, 2017	871106	416	-215	201	-201	0	285	-285	-307
Under afslutning i tidligere år	48012	Tandklinik, Qinngorput	866001	-0	0	-0	0	-0	282	-282	-282
Under afslutning i tidligere år	35026	Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	877222	-6.236	0	-6.236	0	-6.236	18	-6.254	-6.273
Under afslutning i tidligere år	47040	Kølehus i Qaqortoq sygehus	866001	0	0	0	0	0	9	-9	-9
Under afslutning i tidligere år	34534	Bæredygtige boliger 2017, Nuuk	897212	-100	0	-100	0	-100	0	-100	-100
Under afslutning i tidligere år	46009	Laboratorium/DIH, Nuuk	866001	18	0	18	0	18	0	18	0
Under afslutning i tidligere år	74002	Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas	877502	0	0	0	0	0	-13.742	13.742	13.742
Under afslutning i tidligere år Total				-7.810	-215	-8.025	-25	-8.049	559.867	-567.916	-567.823
Under afslutning i 2019	40085	Genopretning af brandskade, Uummannaq	833013	0	0	0	-1.534	-1.534	0	-1.534	-1.010

Under afslutning i 2019 Total			0	0	0	-1.534	-1.534	0	-1.534	-1.010	
Videreført projekt	50131	Ny skole i Ilulissat	844010	10.747	0	10.747	-27	10.720	203.155	-192.435	-195.462
Videreført projekt	34527	Diverse renovering og sanering	897212	19.265	15.900	35.165	-8.409	26.757	190.455	-163.698	-170.920
Videreført projekt	61003	Nyt skib til Pinnortitaleriffik	877501	93.558	78.000	171.558	-88.330	83.228	173.000	-89.772	-101.496
Videreført projekt	15004	Udvidelse Qorlorortosuaq	897140	144.000	0	144.000	0	144.000	144.000	0	0
Videreført projekt	24116	Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	-4.780	25.200	20.420	-20.628	-208	119.469	-119.677	-139.474
Videreført projekt	50069	Ren/ombygning udv. skole Qaqortoq	844010	936	0	936	0	936	115.700	-114.764	-116.400
Videreført projekt	28029	Særlige byggemodning i Qinngorput	897141	75.600	0	75.600	-57.000	18.600	114.000	-95.400	-95.400
Videreført projekt	17774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	897140	50.000	0	50.000	0	50.000	110.000	-60.000	-60.000
Videreført projekt	52087	Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	844012	1.202	0	1.202	-731	472	104.400	-103.928	-104.680
Videreført projekt	31048	Renovering af altangene og altaner, Nuuk	897212	14.331	40.200	54.531	-35.077	19.453	96.100	-76.647	-81.590
Videreført projekt	39041	Genhusning efter oversvømmelse	897212	14.741	0	14.741	-37.223	-22.482	81.554	-104.036	-111.190
Videreført projekt	52104	Diverse kollegieprojekter, 2017	844015	71.000	10.550	81.550	0	81.550	81.550	0	-8
Videreført projekt	52077	Kollegiebyggeri i Kujalerpaat, Nuuk 1. etape	844015	478	-449	29	-29	-0	78.841	-78.841	-78.841
Videreført projekt	50110	Skole, Narsaq	844010	52	0	52	0	52	78.650	-78.598	-78.646
Videreført projekt	17775	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	897140	0	0	0	0	0	78.400	-78.400	-78.400
Videreført projekt	47051	Apparaturpuljen	866001	20.269	13.500	33.769	-12.045	21.725	76.100	-54.375	-59.499
Videreført projekt	17773	Udlån til Nukissiorfiit, 2016	897140	76.000	0	76.000	0	76.000	76.000	0	-7.400
Videreført projekt	47055	Diverse rnyanlæg og renovering, 2018	866001	17.928	56.000	73.928	0	73.928	74.000	-72	-149
Videreført projekt	23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	24.101	11.500	35.601	-5.600	30.000	71.153	-41.153	-72.125
Videreført projekt	32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	877221	-1.556	0	-1.556	0	-1.556	69.800	-71.356	-71.356
Videreført projekt	46017	Patienthotel, Nuuk	866001	0	0	0	0	0	66.522	-66.522	-66.522
Videreført projekt	30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	6.204	26.600	32.804	-25.631	7.173	64.510	-57.337	-75.590
Videreført projekt	47053	Vedligeholdelsesefterslæb	866001	4.157	20.000	24.157	-12.964	11.193	60.000	-48.807	-55.990
Videreført projekt	90022	Nyt økonomisystem i Selvstyret	822002	14.842	0	14.842	-16.831	-1.989	57.742	-59.731	-53.165
Videreført projekt	40067	Diverse Landsdækkende institutioner, 2020	833013	29.975	27.220	57.195	0	57.195	57.220	-25	-29.731
Videreført projekt	40054	Landsdækkende handicap træningscenter	833013	3.489	0	3.489	-1.364	2.125	56.269	-54.144	-56.430
Videreført projekt	47031	Udbygning DIH - fondsmidler	866001	-1.357	0	-1.357	-28	-1.385	53.428	-54.813	-193.659
Videreført projekt	50132	Diverse skole, nyanlæg og renovering, 2017	844010	64.800	-13.950	50.850	-6.053	44.797	50.950	-6.153	-6.595
Videreført projekt	30015	Alsidede boliger 2015, Maniitsoq	897212	-193	0	-193	-17	-210	46.600	-46.810	-47.363
Videreført projekt	32068	Støttet kom. udl.byggeri, 2008	877221	0	0	0	0	0	44.513	-44.512	-44.512
Videreført projekt	74005	Tilskud til kommunale miljøanlæg	877503	4.580	0	4.580	-38	4.542	44.500	-39.958	-44.405
Videreført projekt	52086	Udvidelse af PISPS, Ilulissat	844012	-732	0	-732	-79	-811	44.344	-45.155	-45.156
Videreført projekt	31037	Skimmel renovering	897212	10.652	10.000	20.652	-4.246	16.406	40.000	-23.594	-33.222
Videreført projekt	31029	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	897212	4.283	0	4.283	0	4.283	40.000	-35.717	-41.089
Videreført projekt	32067	Støttet kom. udl.byggeri, 2007	877221	-0	0	-0	0	-0	36.573	-36.574	-36.574
Videreført projekt	52095	Skolepraktikhaller og haller til ko	844012	33.886	0	33.886	-18.396	15.491	36.500	-21.009	-32.824
Videreført projekt	50133	Bygdeskole, Alluitsup Paa	844010	8.211	0	8.211	-1.836	6.374	35.650	-29.276	-29.818
Videreført projekt	24130	Læmole i Qaanaaq	877312	21.952	0	21.952	-18.148	3.804	33.000	-29.196	-33.555
Videreført projekt	29107	Vej i Sydgrønland	870088	1.874	0	1.874	-33	1.841	29.825	-27.984	-28.093
Videreført projekt	31043	Landsdækkende skimmelrenovering	897212	16.568	10.000	26.568	-7.536	19.032	28.500	-9.468	-22.608
Videreført projekt	30014	Alsidede boliger 2015, Qaqortoq	897212	-151	0	-151	0	-151	27.800	-27.951	-28.157

Videreført projekt	44047	Alderdomshjem i Paamiut	833012	5.437	0	5.437	0	5.437	27.500	-22.063	-27.500
Videreført projekt	32129	Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	897212	12.045	0	12.045	0	12.045	26.700	-14.655	-26.712
Videreført projekt	52060	Elevhjem i Nanortalik	844015	1.103	-1.103	-0	0	-0	26.641	-26.641	-26.641
Videreført projekt	50128	Om- og tilbygning af Nalunnguuarfiup Atuarfia, Sisi	844010	2.068	0	2.068	-1.793	275	26.000	-25.725	-26.000
Videreført projekt	25182	Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	877322	437	0	437	-12	426	25.357	-24.931	-25.076
Videreført projekt	35024	Boligprg.f/bygder og yderd. 2014	877222	312	-216	96	-96	0	24.784	-24.784	-34.409
Videreført projekt	32134	4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	897212	3.435	0	3.435	0	3.435	24.000	-20.565	-23.389
Videreført projekt	24128	Diverse nyanlæg	877312	25.597	-2.000	23.597	0	23.597	23.622	-25	-25
Videreført projekt	44033	Plejhjem i Qaqortoq	833012	1.150	-1.000	150	0	150	21.550	-21.400	-21.550
Videreført projekt	32066	Støttet kom. udl.byggeri, 2006	877221	0	0	0	0	0	21.366	-21.366	-21.366
Videreført projekt	46028	Patienthotel i Aasiaat	866001	5.764	0	5.764	-1.515	4.249	21.294	-17.045	-33.318
Videreført projekt	72004	2. Visitor-center	855020	11.000	9.500	20.500	0	20.500	20.500	0	0
Videreført projekt	31032	Diverse sanering	897212	10.763	0	10.763	-5.134	5.630	20.500	-14.870	-15.680
Videreført projekt	10048	Køb af B-1802, KANUKOKA	877002	0	0	0	0	0	20.075	-20.075	-20.075
Videreført projekt	52094	Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	844012	-4.203	0	-4.203	2.553	-1.650	19.691	-21.341	-25.418
Videreført projekt	40062	Udredningshjem	833013	18.356	0	18.356	-7.355	11.001	18.400	-7.399	-7.723
Videreført projekt	50091	Skolen Aappilattoq	844010	777	0	777	-466	312	18.150	-17.838	-18.259
Videreført projekt	44053	Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	833012	9.700	8.300	18.000	0	18.000	18.000	0	-1.000
Videreført projekt	41048	Pulje til etablering af daginstitutioner, 2017	844017	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	0	-2
Videreført projekt	32133	24 boliger, Ilulissat 2014	897212	17.977	0	17.977	-37	17.941	18.000	-59	-105
Videreført projekt	25188	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	877322	-849	0	-849	0	-849	17.300	-18.149	-18.149
Videreført projekt	31049	Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	897212	16.890	0	16.890	-5.983	10.907	17.000	-6.093	-9.145
Videreført projekt	31034	Diverse sanering	897212	4.177	0	4.177	0	4.177	16.500	-12.323	-20.561
Videreført projekt	30012	Personaleboliger i Nuuk	877210	4.523	3.500	8.023	-211	7.812	16.500	-8.688	-9.511
Videreført projekt	97157	Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	877213	4.487	0	4.487	-2	4.485	15.400	-10.915	-11.081
Videreført projekt	32124	Boliger	897212	-6.304	1.000	-5.304	-2.071	-7.375	15.040	-22.415	-31.124
Videreført projekt	54007	Tilskud til renovering af idrætshaller	844014	6.678	5.000	11.678	-4.178	7.500	15.000	-7.500	-10.863
Videreført projekt	28033	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit 2016	897141	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
Videreført projekt	28034	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit 2017	897141	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
Videreført projekt	72003	Is-fjordscenteret, Ilulissat	855020	5.000	0	5.000	0	5.000	15.000	-10.000	-10.000
Videreført projekt	30019	Bæredygtige boliger 2017, Ilulissat	897212	1.773	12.000	13.773	-4.119	9.654	15.000	-5.346	-58.259
Videreført projekt	40077	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	5.211	9.320	14.531	-6.278	8.253	14.820	-6.567	-51.085
Videreført projekt	44048	Pulje til nyanlæg og renovering	833012	7.200	7.500	14.700	0	14.700	14.700	0	0
Videreført projekt	50143	Ren/ombyg. af skolen, Kangaatsiaq	844010	0	13.950	13.950	-13.000	950	13.950	-13.000	-13.000
Videreført projekt	50126	Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	844010	2.642	0	2.642	0	2.642	13.700	-11.058	-11.333
Videreført projekt	44044	Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	833012	4.074	0	4.074	-4.074	0	13.575	-13.575	-13.575
Videreført projekt	32132	12 boliger, Aasiaat 2014	897212	0	0	0	0	0	13.000	-13.000	-13.000
Videreført projekt	32125	16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014	897212	2.749	0	2.749	-2.749	0	12.800	-12.800	-12.800
Videreført projekt	32126	16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014	897212	988	0	988	-1.005	-17	12.800	-12.817	-12.817
Videreført projekt	31046	Renovering af boliger, Aasiaat	897212	221	0	221	-140	81	12.706	-12.625	-13.060
Videreført projekt	56003	Ny KNR	844016	-250	0	-250	0	-250	12.120	-12.370	-12.402
Videreført projekt	31030	Diverse sanering	897212	243	4.100	4.343	-167	4.177	12.100	-7.923	-8.049

Videreført projekt	31031	Diverse sanering	897212	1.102	3.000	4.102	-550	3.552	12.000	-8.448	-11.081
Videreført projekt	32131	8 boliger, Qaanaaq 2014	897212	80	0	80	0	80	11.750	-11.670	-12.015
Videreført projekt	25206	Rullende materiel	877322	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	0
Videreført projekt	25203	Sikkerhedsudstyr til lufthavne	877322	2.244	0	2.244	-1.630	614	10.800	-10.186	-18.745
Videreført projekt	35025	Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	877222	3.125	0	3.125	-1.583	1.542	10.500	-8.958	-9.137
Videreført projekt	51024	Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	844012	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	-22
Videreført projekt	31035	Diverse sanering	897212	2.291	4.000	6.291	-118	6.173	10.000	-3.827	-7.739
Videreført projekt	50115	Ren./ombyggn./udv. skole, Nuussuaq	844010	772	0	772	0	772	9.800	-9.028	-15.444
Videreført projekt	50111	Ren./ombyggn./udv. skole, Sarfannguit	844010	843	0	843	-328	514	9.500	-8.986	-9.517
Videreført projekt	25938	TD:Radiofyr, renovering	877322	3.385	0	3.385	-589	2.796	9.300	-6.504	-9.814
Videreført projekt	29105	Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009	870088	99	0	99	0	99	9.225	-9.126	-11.500
Videreført projekt	44054	Udvidelse af alderdoshjem, Aasiaat	833012	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900	0	-16.400
Videreført projekt	24111	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	877310	2.737	0	2.737	0	2.737	8.700	-5.963	-8.708
Videreført projekt	46021	Psykiatrybygning i Nuuk	866001	3.510	0	3.510	-10.961	-7.451	8.000	-15.451	-29.544
Videreført projekt	32127	12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	897212	-366	0	-366	0	-366	7.900	-8.266	-8.266
Videreført projekt	32128	12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	897212	-678	0	-678	0	-678	7.900	-8.578	-8.578
Videreført projekt	40058	Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq	833013	815	0	815	-233	582	7.600	-7.018	-7.142
Videreført projekt	46023	Energioptimering DIH, Nuuk	866001	3.972	0	3.972	-1.391	2.581	7.000	-4.419	-7.451
Videreført projekt	10052	"Køb af B-3953 ""Forfatningskommissionen"""	877002	0	0	0	0	0	6.995	-6.995	-6.995
Videreført projekt	47041	Ilt produktions anlæg i sygehuse	866001	2.897	0	2.897	-67	2.830	6.500	-3.670	-3.673
Videreført projekt	31042	Diverse sanering	897212	1.700	4.800	6.500	-422	6.078	6.500	-422	-3.536
Videreført projekt	10049	22 mindre boliger til Inatsisartut	011015	2.038	0	2.038	-98	1.941	6.000	-4.059	-4.285
Videreført projekt	40079	Sekret institution	833013	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0
Videreført projekt	20039	Lovliggørelse af elforsyning	877322	225	-225	0	0	0	5.775	-5.775	-6.000
Videreført projekt	48013	Centralklinik i Nuuk	866001	3.514	0	3.514	0	3.514	5.718	-2.204	-3.398
Videreført projekt	44049	Tilstandsregistrering af ældreområdet	833012	1.670	0	1.670	-234	1.436	5.000	-3.564	-3.775
Videreført projekt	31033	Diverse sanering	897212	-712	1.500	788	-7.676	-6.888	5.000	-11.888	-15.460
Videreført projekt	25207	Helikopterflyvepladser	877322	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
Videreført projekt	24122	Sektorplaner for havne	877312	2.500	2.500	5.000	-36	4.964	5.000	-36	-45
Videreført projekt	46020	Nedrivning af gammel operationsbygning	866001	460	0	460	-460	0	4.500	-4.500	-4.500
Videreført projekt	25193	Vej til lufthavn i Qaanaaq	877322	1.252	0	1.252	-46	1.206	4.500	-3.294	-4.097
Videreført projekt	55022	Nationale tegningsarkiv	844016	31	0	31	0	31	4.200	-4.169	-4.200
Videreført projekt	52099	Køb af fast ejendom til Vejlednings- psyk.-soc.råd	844012	867	-867	-0	0	-0	4.133	-4.133	-5.000
Videreført projekt	32139	Tilskud til renovering og sanering af boliger	897212	1.000	0	1.000	-1.000	0	4.000	-4.000	-4.000
Videreført projekt	52092	Etablering/renovering elevhjem Qassiansuk	844015	2.472	0	2.472	-645	1.827	4.000	-2.173	-16.799
Videreført projekt	24129	Havn i Kangerlussuaq	877312	1.987	2.000	3.987	-40	3.947	4.000	-53	-149
Videreført projekt	25208	Vejrobservationstjeneste til lufthavne	877322	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	-396
Videreført projekt	39039	Aktivitetshus til Kullorsuaq	877222	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	0	-3.500
Videreført projekt	31040	Diverse sanering	897212	3.499	0	3.499	-978	2.520	3.500	-980	-2.644
Videreført projekt	40064	Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	833013	125	0	125	-67	58	3.300	-3.242	-3.295
Videreført projekt	52103	Projektering af standardkollegier, 2017	844015	1.267	0	1.267	-273	994	3.000	-2.006	-2.113
Videreført projekt	46030	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	866001	1.000	0	1.000	-17	984	3.000	-2.017	-2.017

Videreført projekt	32137	Projektering af ældrevenlige boliger	897212	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	-3
Videreført projekt	25191	Tilstandsregistrering af heliportbygninger	877322	3.000	0	3.000	-100	2.900	3.000	-100	-115
Videreført projekt	10053	Ny bygning til Inatsisatut	011014	1.490	0	1.490	0	1.490	3.000	-1.510	-1.878
Videreført projekt	38018	Forundersøgelser i Qaanaaq	897212	2.035	0	2.035	0	2.035	2.600	-565	-843
Videreført projekt	40068	Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	833013	278	0	278	0	278	2.500	-2.222	-2.501
Videreført projekt	46029	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat	866001	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	-2.500
Videreført projekt	46027	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	866001	836	0	836	-614	222	2.500	-2.278	-4.461
Videreført projekt	24112	Sektorplan for havne, 2015	877310	2.043	0	2.043	0	2.043	2.500	-457	-2.429
Videreført projekt	51021	Projektplan for udflytning af udd. inst.	844012	2.262	0	2.262	-2.253	9	2.500	-2.491	-3.058
Videreført projekt	36106	Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	877222	64	0	64	0	64	2.480	-2.416	-2.474
Videreført projekt	41050	Daginstitution i Atammik, 2015	844017	187	0	187	0	187	2.400	-2.213	-2.400
Videreført projekt	31036	Diverse sanering	897212	1	2.000	2.001	-1.463	538	2.294	-1.756	-1.983
Videreført projekt	38017	Udvikling af Illoq Nutaq	897212	1.335	0	1.335	0	1.335	2.000	-665	-995
Videreført projekt	46026	Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscenter	866001	144	0	144	0	144	2.000	-1.856	-1.856
Videreført projekt	40066	Opdeling af Aaq i to institutioner	833013	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Videreført projekt	25186	Udbedring skimmelsvamp angreb, Sisimiut	877322	0	0	0	0	0	1.710	-1.710	-1.710
Videreført projekt	25195	Ittoqqortoormiit	877320	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2
Videreført projekt	31045	Diverse sanering	897212	500	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	-2
Videreført projekt	25196	Qeqertarsuaq	877320	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2
Videreført projekt	25197	Kangaatsiaq	877320	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2
Videreført projekt	25198	Qasigiannugit	877320	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2
Videreført projekt	25194	Tasiilaq	877320	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	0	-2
Videreført projekt	58041	Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	844501	279	955	1.234	-757	476	1.455	-979	-1.069
Videreført projekt	44051	Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	833012	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	-16.350
Videreført projekt	24131	Havnefaciliteter i Uummannaq	877312	910	0	910	-747	163	1.000	-837	-28.640
Videreført projekt	24114	Sektorplan for havne, 2017	877310	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Videreført projekt	25201	Kangerlussuaq	877320	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	-1
Videreført projekt	40075	Lukket gårdmiljø til Isikkivik	833013	819	0	819	0	819	830	-11	-822
Videreført projekt	54008	Projektering af kunstgræsbaner, 2017	844014	600	0	600	0	600	600	0	-1
Videreført projekt	47047	Børneafdeling på DIH, Nuuk	866001	300	0	300	0	300	500	-200	-203
Videreført projekt	40076	Køb af hytte til Røde Kors Børnehjemmet	833013	26	0	26	0	26	300	-274	-274
Videreført projekt	23010	Forundersøgelser for diverse trafik anlæg 2015	877319	0	0	0	0	0	147	-147	-147
Videreført projekt	38016	Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer	897212	100	0	100	0	100	100	0	-100
Videreført projekt	50129	Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2015	844010	-17	0	-17	0	-17	50	-67	-67
Videreført projekt	40081	Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk	833013	3.900	-3.860	40	-40	0	40	-40	-40
Videreført projekt	44040	Diverse ældreinstitutioner, 2015	833012	350	-350	0	0	0	25	-25	-25
Videreført projekt	40063	Misbrugsbehandlingshjem	833013	2.982	-2.980	2	0	2	20	-18	-400
Videreført projekt	28030	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2014	897141	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	24113	Sektorplan for havne, 2016	877310	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	25187	Reetablering af el- og vandledning, Kangerlussuaq	877322	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	25190	Rullende materiel	877322	0	-12.900	-12.900	12.900	0	0	0	-12.900
Videreført projekt	17772	Vandbehandlingsanlæg	897140	0	0	0	0	0	0	0	-12.600

Videreført projekt	31038	Diverse sanering	897212	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	30016	Bæredygtige boliger 2016, Qaqortoq	897212	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2
Videreført projekt	25212	Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	877322	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	25200	Nanortalik	877320	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	80802	Disp. til påpg.projekteringer	800080	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	73017	5-års eftersyn, 2022	871106	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	25199	Narsaq	877320	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	24136	Etablering af anløbsfaciliteter	877312	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	80801	Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	800010	2.513	0	2.513	0	2.513	0	2.513	0
Videreført projekt	31061	Skimmelrenovering, Aasiaat	897212	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	17778	Udlån til Nukissiorfiit, 2021	897140	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	25192	Krops- og narkoskannere	822402	26	-2.000	-1.975	1.975	0	0	0	-1.975
Videreført projekt	31058	Skimmel renovering, Qaqortoq	897212	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	31062	Skimmel renovering, Aasiaat	897212	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	58046	Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	844501	-373	0	-373	0	-373	0	-373	-373
Videreført projekt	31063	Skimmel renovering, Ilulissat	897212	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	31059	Skimmel renovering, Maniitsoq	897212	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	17780	Udlån til Nukissiorfiit, 2023	897140	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	73015	5-års eftersyn, 2020	871106	0	0	0	0	0	0	0	-92
Videreført projekt	73016	5-års eftersyn, 2021	871106	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	24137	Projektering af kanaler	871109	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	73018	5-års eftersyn, 2023	871106	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	25038	Radiofyr, renovering	877322	828	0	828	0	828	0	828	0
Videreført projekt	80800	Omrokeringsreserve	800001	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	32110	Støttet kom. udl.byggeri, 2010	877221	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	17779	Udlån til Nukissiorfiit, 2022	897140	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	17777	Udlån til Nukissiorfiit, 2019	897140	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	31060	Skimmel renovering, Sisimiut	897212	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	31041	Diverse sanering	897212	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt	25204	Uummannaq, landingsbane	877320	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreført projekt Total				1.191.127	433.195	1.624.322	-456.675	1.167.648	4.188.961	-3.021.314	-3.718.427
Nyt projekt i 2019	17776	Udlån til Nukissiorfiit, 2019	897140	0	60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	-60.000
Nyt projekt i 2019	25183	Langsigtede investeringsbehov	877322	0	20.000	20.000	-16.145	3.855	20.000	-16.145	-20.035
Nyt projekt i 2019	52114	218 sengepladser, Nuuk	844015	0	19.500	19.500	-4.831	14.669	19.500	-4.831	-4.831
Nyt projekt i 2019	52117	Renovering af kollegier, Paamiut	844015	0	5.000	5.000	-32	4.968	5.000	-32	-32
Nyt projekt i 2019	52115	74 sengepladser, Qaqortoq	844015	0	4.700	4.700	-104	4.596	4.700	-104	-104
Nyt projekt i 2019	52113	72 sengepladser, Sisimiut	844015	0	4.550	4.550	-122	4.428	4.550	-122	-122
Nyt projekt i 2019	52112	70 sengepladser, Ilulissat	844015	0	4.500	4.500	-104	4.396	4.500	-104	-104
Nyt projekt i 2019	30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	0	3.000	3.000	-417	2.583	3.000	-417	-1.507
Nyt projekt i 2019	30025	Nye boliger 2019, Qaqortoq	897212	0	3.000	3.000	-315	2.685	3.000	-315	-1.373
Nyt projekt i 2019	52111	32 sengepladser, Aasiaat	844015	0	2.500	2.500	-92	2.408	2.500	-92	-92
Nyt projekt i 2019	73014	5-års eftersyn, 2019	871106	-16	500	484	-307	177	500	-323	-323

Nyt projekt i 2019	40084	Genopførelse af udslusninghjem, Uummanaq	833013	0	0	0	-2.464	-2.464	0	-2.464	-6.391
Nyt projekt i 2019 Total				-16	127.250	127.234	-84.933	42.301	127.250	-84.949	-94.913
Inaktiv	17772	Vandbehandlingsanlæg	897140	12.600	0	12.600	0	12.600	12.600	0	0
Inaktiv	28028	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2013	897141	0	0	0	0	0	6.500	-6.500	-6.500
Inaktiv	17769	Udlån til Nukissiorfiit, 2013	897140	0	0	0	0	0	0	0	0
Inaktiv	28032	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2015	897141	0	0	0	0	0	0	0	0
Inaktiv	17770	Udlån til Nukissiorfiit, 2014	897140	0	0	0	0	0	0	0	0
Inaktiv	28025	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2011	897141	0	0	0	0	0	0	0	0
Inaktiv	17771	Udlån til Nukissiorfiit, 2015	897140	0	0	0	0	0	0	0	0
Inaktiv	32111	Støttet kom. udl.byggeri, 2011	877221	0	0	0	0	0	0	0	0
Inaktiv	17766	Udlån til Nukissiorfiit, 2011	897140	0	0	0	0	0	0	0	0
Inaktiv	25185	Banebelægning i Kangerlussuaq	877322	0	0	0	0	0	0	0	0
Inaktiv Total				12.600	0	12.600	0	12.600	19.100	-6.500	-6.500
Hovedtotal				1.195.902	560.230	1.756.132	-543.166	1.212.966	4.895.178	-3.682.212	-4.388.673

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Kapitel 4

Finanslov, årsbudget m.v.

Anlæg, renovering m.v.

§ 14. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til projektering af Grønlands Selvstyres anlægs- og renoveringsopgaver.

Stk. 2. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til udførelse af Grønlands Selvstyres anlægs- og renoveringsopgaver.

§ 15. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres investeringer i fast ejendom, anlæg og andre aktiver.

Stk. 2. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres lånetilsagn til anlægs- og renoveringsopgaver.

Stk. 3. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres tilskud til anlægs- og renoveringsopgaver.

§ 16. Naalakkersuisut udarbejder en årlig redegørelse til Inatsisartut om anvendelsen af de i § 14 og § 15 nævnte bevillinger. Redegørelsen skal blandt andet indeholde en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.

§ 17. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om overførsel af de i § 14 og § 15 nævnte bevillinger til senere finansår, når et mindre forbrug skyldes forsinkelser vedrørende en anlægs- eller renoveringsopgave